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1 JOHDANTO 
1.1 Taustaa 
Viime vuosina koulujen ja päiväkotien vajavainen kunto on saanut paljon otsikkotilaa 
mediassa eripuolilla Suomea. Turun Tilaliikelaitoksella on asiaa viety eteenpäin mm. 
useiden koulujen peruskorjauksilla. Tässä yhteydessä on tullut esiin tarve kattavasta, 
isoa kohdemassaa koskevasta, peruskorjausten priorisointimenetelmästä. Päivä- ja 
lastenkotien osalta tällaiseen priorisointiin tarvittava tieto olisi suurimmalta osalta 
olemassa, mutta sitä ei ole kerätty yhteen.  
 
1.2 Tavoitteet 
Työn tavoitteena oli kerätä kaikki priorisointiin tarvittava ja saatavilla oleva tieto 
yhteen ja luoda niiden pohjalta toimiva priorisointimenetelmä, jolla voidaan asettaa 
päivä- ja lastenkotien peruskorjaushankkeet puolueettomasti 
kiireellisyysjärjestykseen. Peruskorjauksella tässä yhteydessä tarkoitetaan suuria, koko 
rakennuksen kattavia remontteja.  
 
1.3 Menetelmät 
Työ aloitettiin kohteiden tietojen keruulla ja niiden varmistamisella mahdollisimman 
useasta lähteestä. Tietojen keruu- ja varmistamismenetelminä käytettiin eri 
tietoteknisiin järjestelmiin talletettujen tietojen tutkimista, henkilöhaastatteluita sekä 
aiheen tiimoilta järjestettyjä palavereita. Kirjallisuustarkastelulla oli merkittävä rooli 
pisteytyksen raja-arvojen muodostuksessa ja painoarvojen määrittelyssä. Niiden 
perusteella luotiin kohdekohtaiset pisteytystaulukot sekä graafiset kuvaajat 
priorisointijärjestyksestä kohteiden keskinäistä vertailua varten. 
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Priorisointimenetelmän luonnissa käytettiin tukena koostetta Espoon kaupungin 
koulujen priorisointimenetelmästä. Sitä ei voinut kuitenkaan suoraan soveltaa, koska 
kohteet ovat erikokoisia ja käyttötarkoitukset eroavat toisistaan.  Myös kohteista 
saatavissa olevat tiedot poikkesivat Espoon tiedoista.  
 
 
 
3 
 
2 KOHTEIDEN RAJAUS 
2.1 Kohteiden rajaus ja kriteerit 
Turun Tilaliikelaitoksen hallinnoimat rakennukset voidaan jaotella kolmeen ryhmään 
omistussuhteiden perusteella kuvan 1 osoittamalla tavalla. Ensimmäinen ryhmä on 
kaupungin itse omistamat kohteet. Nämä kattavat suurimman osan koko hallittavasta 
kiinteistömassasta. Omistuskohteissa kaikki saneeraustoimet kuuluvat kaupungille. 
Suoraan omistettavien rakennusten lisäksi Tilaliikelaitos hallinnoi ulkoa vuokrattuja 
sekä osakkeiden perusteella hallittavia tiloja. Näiden kohdalla rakennusten suuremmat 
saneeraukset eivät kuulu kaupungille vaan rakennusten omistajille. Koska työn 
tarkoituksena oli peruskorjausten priorisointi, keskitettiin tarkastelu Tilaliikelaitoksen 
suoraan omistamiin rakennuksiin. 
 
 
Kuvio 1.  Tilaliikelaitoksen hallinnassa olevat tilat vuonna 2007. 
 
Hallittavaan kiinteistömassaan kuuluu monen eri käyttötarkoituksen rakennuksia. 
Näitä voidaan jakaa suurempiin kokonaisuuksiin mm. koulu-, terveys-, liikunta- ja 
sosiaalitoimen rakennukset. Nämä kokonaisuudet pitävät sisällään 
TILALIIKELAITOS 
Omat 
rakennukset 
Markkinoilta 
vuokratut 
 
Osake-
huoneistot 
75,7% 
17,0% 
 7,3% 
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käyttötarkoitukseltaan erilaisia tiloja, esim. sosiaalitoimen alle kuuluvat päiväkodit, 
vanhainkodit, lastenkodit, huoltokodit ym. 
 
Työtä asetettaessa tarkastelu rajattiin koskemaan vain sosiaalitoimen päiväkoti- sekä 
lastenkotirakennuksia. Yksittäisen kohteen tarkastelu rajattiin itse rakennukseen ja sen 
teknisiin järjestelmiin sekä rakennuksen välittömään ympäristöön. Työssä ei siis 
tarkasteltu erillisiä ulkorakennuksia tai varastoja eikä piha-alueita tai aitoja. 
 
2.2 Lopulliset priorisoitavat kohteet 
Vertailtaviksi kohteiksi valittiin siis Turun Tilaliikelaitoksen suoraan omistamat 
päiväkoti- sekä lastenkotirakennukset. Tilaliikelaitoksen hallitsemista päivä- sekä 
lastenkodeista tarkastelun ulkopuolelle jäivät kaupungin omistamien osakkeiden 
perusteella hallittavat sekä ulkoa vuokratut tilat. Näin ollen priorisointiin päätyi 
yhteensä 60 kohdetta. Niistä 54 oli päiväkoteja ja 6 lastenkoteja. Taulukossa 1 on 
lueteltu kohteet osoitteiden mukaan aakkosjärjestyksessä. Primas-numerointi on Turun 
kaupungilla käytössä oleva kohteiden yksilöimisjärjestelmä. 
 
Taulukko 1. Priorisoitavat kohteet. 
Osoite Kohde Primas 
Anniitunkatu 2 Anniitunkadun päiväkoti 0000657 
Arkeologinkatu 9 Päiväkoti 0000907 
Halikonkatu 8 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1 0001876 
Halikonkatu 8 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2 0000861 
Heinikonkatu 4 Heinikonkadun päiväkoti 0000717 
Hintsankuja 4 Päiväkoti Varissuo VI 0000532 
Hyrköistentie 4 Päiväkoti Perno 0000714 
Jalustinkatu 8  Uittamon (koulu ja) päiväkoti 0000643 
Kaerlantie 16 Kärsämäen päiväkoti 0000823 
Kallelankatu 3 Päiväkoti Kallelankatu 0000577 
Karhunaukio 1 Päiväkoti Lauste III 0000575 
Karrinkatu 4 Nättinummen päiväkoti 0000790 
Kaskenkatu 7 Kaskenkadun päiväkoti rak1 0000318 
Kaskenkatu 7 Kaskenkadun päiväkoti rak2 0000317 
Kellonsoittajankatu 6 Kellonsoittajank. päiväkoti      0000205 
 
(jatkuu)  
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Taulukko 1 (jatkuu) 
Keltasirkunpolku 3 Pääskyvuoren lastentalo 0000529 
Koukkarinkatu 3 Koukkarinkadun päiväkoti 0000535 
Koulukatu 10 Koulukadun päiväkoti 0000411 
Koulukatu 12 Koulukadun lastentalo 0000410 
Kymenlaaksonkuja 4 Päiväkoti Peltola-Harittu II 0000629 
Kämnerinpolku 3 (5) Kämnerinpolun päiväkoti 0000125 
Lakkatie 11 Lakkatien lastenkoti 0000560 
Lautturinkatu 3 Hirvensalon päiväkoti A 0000652 
Lautturinkatu 5 Hirvensalon päiväkoti B 0000653 
Luostarinkatu 5 Luostarinkatu 5, lastenkoti 0000223 
Maistraatinpolku 2 Maistraatinpolun pk + neuvola 0000101 
Makslankatu 4 Makslankadun lastenkoti 0000820 
Meteorikatu 1 Haarlan päiväkoti (ja koulu) 0002321 
Moikoistenkatu 7 Moikoisten lastenkoti 0000650 
Munterinkatu 3 Päiväkoti Runosmäki III 0000850 
Niitunniskantie 1 Niitunniskantien päiväkoti 0000755 
Orminkuja 4 Varissuon päiväkoti 0000539 
Paavinkatu 15 Halisten päiväkoti 0000869 
Paltankatu 27 Paltankadun päiväkoti 0000843 
Parolanpolku 9 Parolanpolun päiväkoti 0000852 
Pernontie 31 Pernontien päiväkoti 0000722 
Piinokankatu 4 Piinokankadun päiväkoti 0000542 
Piiparinpolku 18 Piiparinpolun päiväkoti 0000853 
Puolukkatie 9 Puolukkatien lastenkoti 0000563 
Rahjepolku 2 Rahjekadun päiväkoti 0000699 
Rakuunantie 56 Vasaramäen päiväkoti 0000110 
Rauninaukio 4 päiväkoti, rak. 1 0000746 
Rauninaukio 4 päiväkoti, rak. 2 (isoin) 0000747 
Rauninaukio 4 päiväkoti, rak. 3 (pienin) 0000748 
Ruiskatu 2 Petreliuksen päiväkoti 0000587 
Sairashuoneenkatu 1 päiväkoti 0000436 
Seuravuorenkatu 7 Päiväkoti Paattinen 0000870 
Sofiankatu 7 Sofiankadun päiväkoti 0000109 
Suotorpankuja 3 Suotorpankujan päiväkoti 0000863 
Susiniitynkatu 4 Uittamon päiväkoti 0000642 
Säkäkuja 2 Härkämäen päiväkoti 0000698 
Sävelkuja 4 Päiväkoti Peltola-Harittu I 0000627 
Talinkorventie 16 Suikkilan lastentalo 0000777 
Taoskuja 7 Nättinummi II päiväkoti 0000791 
Tähtitorninkatu 4 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1 0000230 
Tähtitorninkatu 4 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2 0000231 
Tähtitorninkatu 4 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3 0000232 
Viinamäenkatu 7 Päiväkoti Viinamäenkatu 7           0000102 
Virmuntie 1 Hannunniitun päiväkoti 0000519 
Virusmäentie 8 Virusmäentien lastenkoti 0000799 
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3 PISTEYTYSMENETELMÄ 
3.1 Pisteytysmenetelmät yleensä 
Yksittäisen kohteen elinkaaren suunnitteluun ja tarkasteluun on luotu monia eri 
järjestelmiä, jotka kukin palvelevat omaa käyttötarkoitustaan. Niissä menetelmät 
perustuvat kullakin järjestelmällä omiin haluttuihin tavoitteisiinsa. Onhan selvää että 
esim. isojen teollisuuslaitosten ja asuinrakennusten vertailuun eivät sovi samat 
menetelmät ja suunnitteluvaiheessa tarvitaan eri menetelmät kuin ylläpitovaiheessa. 
 
”LCC-laskelmia (LCC=Life Cycle Costs; Elinkaaren kustannukset) voidaan käyttää 
suunnitelmien ohjauksen apuvälineenä rakennushankkeen ohjelma- ja 
suunnitteluvaiheessa vertailtaessa erilaisten suunnitteluratkaisujen taloudellisuutta 
keskenään. Rakennuksen käyttövaiheessa LCC-laskelmien avulla voidaan selvittää 
mahdollisten korjaus- ja parannustoimenpiteiden kannattavuus.” (Murtomaa 1996, 
341) 
 
”Rakenteiden integroidun elinkaarisuunnittelun tavoitteena on tuottaa ja kuvata 
ratkaisut, joiden mukaisesti voidaan valmistaa kestävällä tavalla laadukas rakennus, 
joka täyttää omistajien, käyttäjien ja yhteiskunnan vaatimukset koko elinkaaren ajan 
hallitulla ja optimoidulla tavalla.” (RIL 2001, 18) 
 
”Ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelmassa määritellään ne tavoitteet ja 
toimenpiteet, joilla kestävän kehityksen periaatteita toteutetaan rakentamisessa, 
rakennusten korjaamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa.” 
 (Ympäristöministeriö 2009 [viitattu 13.5.2009])  
 
Kunkor-projekti on malli, jolla voidaan käsitellä kerralla isompi joukko rakennuksia. 
Koko maan kaikkien kuntien terveys-, sosiaali- ja opetustoimen rakennusten 
peruskorjaustarpeen arviointi olisi mahdoton tehtävä lähtien kohdekohtaisista 
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tiedoista. Kunkor-mallin filosofia on lainattu Helsingin kaupungin 
korjausvastuumallista ja kustannustiedot Haahtelan kustannustietojärjestelmästä. 
(Nippala, Vainio & Nuuttila 2006, 25 [viitattu 18.4]) 
 
Osa järjestelmistä siis perustuvat pelkästään rakenteiden ikään kun taas toiset 
taloudellisiin intresseihin. Näiden välimaastoon mahtuu myös useita sovelluksia. 
Tässä työssä käytetty pisteytysmenetelmä luotiin olemassa olevin tiedoin 
mahdollisimman kattavaksi palvelemaan päivä- ja lastenkotirakennusten 
peruskorjausten priorisointia. (RIL 2001, 35-36) 
 
 
3.2 Käytettävä menetelmä 
3.2.1 Taustaa 
Rakennuksen vanheneminen ilmenee eri rakennusosien epäkelpoisuutena. 
Rakennuksen vanheneminen voidaan jakaa mm. tekniseen, toiminnalliseen, 
taloudelliseen ja sijainnilliseen vanhenemiseen. Käyttäjien toiminta, toiminnan kehitys 
ja kunnossapidon taso vaikuttavat merkittävästi rakennuksen vanhenemiseen.  
(Murtomaa 1996, 372) 
 
Pisteytyksessä paneudutaan lähinnä teknisen vanhenemisen aiheuttamiin tarpeisiin 
sekä hieman taloudelliseen vanhenemiseen. Käyttäjien toiminta päiväkodeissa on 
kaikissa toisiaan vastaavaa, joten kohteita tarkastellaan kunnossapidon tason kautta. 
Kunnossapidolla saadaan rakennuksen pääoma-arvoa pidettyä korkealla ja hidastettua 
rakennuksen vanhenemista, kuten kuvio 1 osoittaa. Näiden lisäksi saadaan 
kunnossapidolla ja perusparannuksilla myös tilat vastaamaan paremmin käyttäjien 
vaatimuksia, kuten kuvio 2 osoittaa.  
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Kuvio 2. Kunnossapito ja kiinteistön arvon muutos suhteessa kuluvaan aikaan 
(Murtomaa 1996, 48) 
 
 
 
Kuvio 3. Kunnossapidon ja perusparantamisen vaikutus rakennuksen laatuun 
suhteessa kuluvaan aikaan (Murtomaa 1996, 428). 
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3.2.2 Menetelmän luonti 
 
Pisteytysmenetelmän tulokset riippuvat oleellisesti siinä käytettävistä ominaisuuksista 
ja tekijöistä. Peruskorjaustarpeen määrittämistä varten tarvittavia ominaisuuksia oli 
noussut esiin jo koulujen peruskorjauksien yhteydessä. Monet peruskorjaustarpeeseen 
vaikuttavat tekijät erosivat päiväkotien ja koulujen välillä mm. rakennusten koon ja 
erisuuruisten käyttäjämäärien vuoksi.  
 
Myös sisäilma-asiantuntija Jaakko Mentusen ”Peruskorjaushankkeiden priorisointi 
Espoossa” – tutkimuksen koosteesta oli apua omaa menetelmää laadittaessa. Vaikka 
Espoon menetelmä ei ole suoraan käyttökelpoinen tässä työssä tarkasteltaville 
kohteille saatavilla olevien tietojen eroavaisuuksien vuoksi. Siitä saatiin kuitenkin 
hyviä ideoita pisteytysmenetelmän rungon laatimiseen ja sen toimintaperiaatteeseen. 
(Mentunen 2008 [viitattu 20.4]) 
 
Pisteytettäviksi ominaisuuksiksi valittiin merkittävimmät saatavilla olevat 
rakennuksen kuntoon ja peruskorjaustarpeeseen vaikuttavat tekijät. Kaikkea 
rakennuksia koskevaa olemassa olevaa tietoa ei siis otettu mukaan tarkasteluun.  
 
Kullekin tekijälle määriteltiin painoarvo riippuen ominaisuuden merkityksestä 
kokonaisuuteen.  Saatavilla olevien tietojen perusteella jokaiselle tekijälle annettiin 
kohteittain kuntopisteet. Yksittäisen tekijän pistemäärä saadaan, kun kerrotaan 
painoarvo kuntopisteellä. Koko kohteen kokonaispistemäärä saadaan, kun kaikkien 
yksittäisten tekijöiden pisteet lasketaan yhteen (kuva 2). 
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Kuva 1. Kohteen kokonaispistemäärän muodostuminen 
 
3.2.3 Menetelmän hyödyt 
Pisteytysmenetelmä antaa selkeän kuvan vertailtavien rakennusten kunnosta toisiinsa 
nähden. Lisäksi saadaan myös käsitys rakennusten tämänhetkisistä ominaisuuksista 
sekä kunkin kohteen yksilöllisestä kunnosta. Valmiin pisteytyksen pohjalta voidaan 
tarvittaessa teettää kattavammat kuntotutkimukset niitä tarvitseviin kohteisiin. Hyvin 
laaditulla pisteytyksellä varmistetaan, ettei yksittäisiä korjauksia tehdä tiedostamatta 
kohteeseen, joka olisi pikaisen peruskorjauksen tarpeessa. 
 
Päiväkodit kattavat ison osan Turun Tilaliikelaitoksen kiinteistökannan 
korjaustarpeista, ja päiväkodeissa korjaustarpeet ovat usein suurempia kuin muissa 
kohteissa. Siksi juuri päiväkotien priorisointi ja korjaustoimet on erittäin tärkeitä 
saada hoidettua. (Sinervä 7.4.2009) 
Kuntopiste 
 
Painoarvo 
 
Tekijän 
pistemäärä  
Kuntopiste x Painoarvo           =           Tekijän pistemäärä 
Tekijöiden pistemäärien summa    =    Kohteen kokonaispistemäärä 
Yksittäinen tekijä: 
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3.3 Tietojen lähteet 
Pisteytykseen käytetty tieto perustuu lähinnä kerättyyn olemassa olevaan tietoon ja 
henkilöhaastatteluihin. Kohteita on paljon ja sen vuoksi jokaisessa kohteessa erikseen 
paikanpäällä käynti suljettiin jo aikaisessa vaiheessa pois mahdollisuuksien joukosta. 
Lisäksi pyrittiin minimoimaan yksittäiset kohdekäynnit ja löytämään tarvittava tieto 
muilla keinoilla. Yksittäiset kohdekäynnit eivät myöskään palvele kokonaisuutta, sillä 
tarkastellessa yhtä kohdetta tarkemmin kuin muita ei priorisoinnin lopputulos olisi 
välttämättä puolueeton. 
 
Tärkeimpinä tietolähteinä toimi Tilaliikelaitoksen käytössä olevat tekniset tietokannat, 
kuten Haahtela-kehitys Oy:n Kiinteistötieto- ja Olof Granlund Oy:n Ryhti-
järjestelmät. Lisätietoa ja tarkennusta löytyi mm. kohteista teetetyistä kosteus- ja 
kuntotutkimusraporteista. Epäselvät ja ristiriitaiset tiedot varmistettiin asiaan 
perehtyneiltä henkilöiltä mm. aiheen tiimoilta pidetyissä palavereissa. 
Henkilöhaastattelut koskivat lähinnä Tilaliikelaitoksen ylläpidon sekä 
Talotoimiliikelaitoksen henkilökuntaa.  Katto- ja perustusrakenteiden selvityksessä 
tutkittiin sekä arkiston rakennekuvatulosteita että elektronisia cad-arkistoja.  
Julkisivujen kuntoa, kattomuotoja sekä maan kallistuksia tarkasteltiin ja varmistettiin 
teknisien tietokantojen lisäksi mm. Tilaliikelaitoksen valokuva-arkistoista, sekä 
kaupungin internet-sivuilta olevista tuoreista valokuvista. Näitä kuvia on käytetty 
myös kohdekohtainen pisteytysliitteisiin. Webmap-karttapalvelusta saatiin 
varmistettua samalla tontilla sijaitsevien kohteiden ominaisuuksia ja keskinäisiä 
eroavaisuuksia.  
 
Osa päiväkodeista sijaitsee kiinteästi koulurakennuksen yhteydessä. Näissä kohteissa 
pisteytykseen vaikuttavat tekijät koskevat vain päiväkotien osuutta rakennuksesta ellei 
toisin mainita. 
 
Kohteiden tekijöiden tiedot pyrittiin keräämään mahdollisimman monista eri lähteistä, 
jotta saatiin varmistus tietojen todenperäisyydestä ja ajantasaisuudesta. Suurimmalle 
osalle tekijöistä löytyi useita varmistuksia, kun taas toisten tarkastusmahdollisuudet 
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olivat vähäisempiä. Valmiit tekijöille kerätyt ominaisuudet ja kuntoarviot tarkistettiin 
vielä henkilökunnalta ennen varsinaista pisteytystä mahdollisten virheiden varalta.  
 
3.4 Tekijät ja ryhmäjaottelu 
3.4.1 Vesikatto 
Yksi tärkeä perusajatus rakennuksien korjaustoimissa on, että ennen laajoja 
sisäremontteja rakennuksen ulkokuoren tekninen kunto tulee selvittää. Vesikaton, 
rungon ja vaipan tarvitsemat korjausselvitykset ja – toimet tulee hoitaa niin, että 
ulkokuori on kunnossa ennen laajempien sisäkunnostustöiden aloittamista. (Sinervä 
7.4.2009) 
 
”Loivien vesikattojen vuodot ovat klassinen vaurio, jossa vaurion aiheuttajana on 
epäkelpo rakennusratkaisu yhdistettynä materiaaleihin, joiden kestävyys ko. 
rasituksissa on heikko” (RIL 1994, 102). Tilaliikelaitoksen strategiaan kuuluu, että 
tasakattoiset rakennukset muutetaan harjakatoiksi suurempien remonttien yhteydessä 
(Laaksonen 23.4). 
 
Sen lisäksi, että loivat ja tasakatot ovat harjakattoja herkempiä vuodoille, myös 
katemateriaalit eroavat keskenään vuotojen ja kosteusongelmien ilmenemisten 
todennäköisyyksissä. Katemateriaali vaikuttaa myös merkittävästi katon 
ominaisuuksiin, huoltoväleihin ja käyttöikään. (Murtomaa 1996, 186). 
 
Kermikatteiden käyttöikä on yleensä 15–40 vuotta. Vanhenemisnopeuteen vaikuttavat 
katemateriaalin koostumus sekä ympäristöstä ja alusrakenteesta kohdistuvat rasitukset. 
(KH 92-00284 2001, 3) 
 
”Eri aikoina valmistettujen kattotiilien ja kuitusementtilevykatteiden laatu ja 
kestävyys vaihtelee hyvin paljon (KH 92-00284 2001, 10).” 
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Metallikatteet ovat normaalisti pitkäikäisiä. Teräspeltikatteen käyttöikä on noin 30–60 
vuotta. Uusimistarpeeseen vaikuttaa merkittävimmin ympäristöolosuhteet. Katteen 
huolto ja maalaus pidentävät sen käyttöikää. Joidenkin vanhojen rakennusten katoissa 
on käytetty ns. mustaa peltiä, jonka säänkestävyys on huono, mutta hyvin huollettuna 
kate on edelleen käyttökelpoinen. (KH 92-00284 2001, 12) 
 
 
3.4.2 Ilmanvaihto 
Tarkasteltavissa päiväkoti- ja lastenkotirakennuksissa on käytössä kolme eri 
ilmanvaihtojärjestelmää. Vanhimmissa kohteissa on ilmastointi hoidettu täysin 
painovoimaisesti, kun uudemmissa on jo koneellinen ilmanvaihto. Koneellisuus voi 
koskea sekä tulo- että poistoilmanvaihtoa tai vain ainoastaan poistoa. 
Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä ei sinänsä tarvitse olla mitään ongelmaa 
vaikka se saakin pisteytyksessä nollan koneellisuudesta, vaan se on järjestelmänä 
vanhanaikainen ja heikkotehoinen nykysäädöksiin peilattuna. Nykyään suurempien 
korjausten yhteydessä asennetaan kaikkiin kohteisiin koneellinen poisto- ja 
tuloilmanvaihtojärjestelmä. 
 
Muutamissa kohteissa, joissa ilmanvaihto toimi pääasiassa painovoimaisena, oli myös 
osassa kohdetta (esim. keittiössä) koneellinen poisto ja tulo. Tämä huomioitiin 
pisteytyksessä antamalla koneellisuudelle arvosanaksi yksi piste nollan sijasta. 
 
Ilmanvaihdolla on suuri vaikutus käyttäjien viihtyvyyteen. Poistoilmaventtiilien ja – 
puhaltimien likaantuminen heikentää ilman vaihtuvuutta ja hormeihin kerääntynyt 
rasva ja pöly aiheuttavat myös ilmeisen palovaaran. Tästä syystä on huolehdittava 
ilmanvaihtolaitteistojen asianmukaisesta puhdistuksesta. (Murtomaa 1996, 187) 
 
Karkeasti ilmaistuna tuloilmakojeiden tekninen käyttöikä on 10–20 vuotta ja 
poistoilmakojeiden 20–30 vuotta. Ilmanvaihtokanavilla tekninen käyttöikä on 30–50 
vuotta. Tekninen käyttöikä on kuitenkin aina riippuvainen laitteista ja niiden 
tarkistuksista ja huolloista. (Kapanen 1995, 116–117) 
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3.4.3 Runko ja vaippa 
RUNKO 
Tarkasteltavat rakennukset oli ilmoitettu teknisissä tietokannoissa joko teräs- tiili- 
kivi- puu- tai hirsirunkoisiksi. Pisteytyksessä käytettiin näitä tietoja ja annettiin teräs- 
tiili- ja kivirakennukselle hieman suuremmat pistemäärät niiden paremman 
kestävyyden vuoksi. Osa kivirakennuksiksi merkityistä rakennuksista on rungoltaan 
kivirakennuksia, mutta julkisivuiltaan esim. puuverhottuja. Toisaalta tarkasteltava 
rakennus saattaa olla puurunkoinen, mutta julkisivultaan tiili- tai teräslevyverhottu. 
 
JULKISIVUT 
Julkisivut ovat ulospäin näkyvin osa rakennusta, ja siksi niiden kunto vaikuttaa 
merkittävästi kohteesta syntyvään yleisvaikutelmaan. Julkisivut eivät ole kuitenkaan 
pelkkä esteettinen tekijä, vaan niiden varsinainen tehtävä on estää kosteuden pääsy 
rakenteisiin. Kuvassa 3 esitetään yleisimmät julkisivuun kohdistuvat rasitukset. 
 
 
Kuva 2. Julkisivuun kohdistuvat rasitukset (RT 82-10603 1996, 2) 
 
”Julkisivuista ongelmallisimpia ovat betonielementit, joissa esiintyy paljon vaurioita. 
Myös rapatuissa julkisivuissa on vaurioita, kun sen sijaan tiilijulkisivujen vauriot ovat 
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jo harvinaisempia. Puujulkisivuissa ilmenee maalipinnan vaurioitumista, joka on 
osittain normaalia vanhenemista, sekä lahovaurioita silloin kun verhous pääsee 
sadeveden vaikutuksesta kastumaan.” (RIL 1994, 98) 
 
 
IKKUNAT 
Ikkunoiden kuntoon ja käyttöikään vaikuttaa merkittävästi ikkunoissa käytetyt 
materiaalit. Puuikkunoilla on rasitusluokasta riippuen tekninen käyttöikä n. 30–70 
vuotta, kun vastaavasti metalli-ikkunoiden tekninen käyttöikä on sama kuin koko 
rakennuksen käyttöikä. Puu-alumiini-ikkunoilla tekninen käyttöikä on 40–60 vuotta, 
mutta kevyessä rasituksessa se on sama kuin rakennuksen käyttöikä. (KH 90-00403 
2008, 7) 
 
Lahovauriot ovat ikkunoiden vakavin ongelma. Erityisesti 1960-luvulla rakennettujen 
rakennusten puuikkunat ovat osoittautuneet odotettua lyhytikäisemmiksi niihin 
käytetyn huonolaatuisen puuaineksen takia. (Murtomaa 1996, 184) 
 
3.4.4 Perustus- ja maanvaraolosuhteet 
ALAPOHJAN MAANVARAISUUS 
Alapohja voi olla joko maanvarainen tai kantava. Maanvarainen alapohja altistuu 
kantavaa helpommin radonin aiheuttamille haitoille, sillä kantavassa alapohjassa 
voidaan helposti järjestää tuuletus, jolla poistetaan maaperän radonista aiheutuvat 
haitat. Maanvaraisessa alapohjassa kosteus voi päästä nousemaan kapilaarisesti 
ylöspäin, jos täyttömaa ei ole hyvää. Tästä syystä myös kosteusvauriot ovat 
yleisempiä maanvaraisessa kuin kantavassa alapohjassa.  
(Suomen betonitieto 2009 [viitattu 12.4.2009]) 
 
Alapohjarakenteen tekniseen käyttöikään vaikuttaa merkittävästi 
lämmöneristemateriaali ja sen sijainti. Maanvaraisella alapohjalla paras tulos saadaan, 
kun lämmöneriste on asennettu sekä laatan päälle että alle. Alapohjan korjaustyöt ovat 
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yleensä työläitä ja jo maanvaraisen laatan kuntoa tarkastaessa voidaan joutua 
tekemään mm. rakenneavauksia. (KH 90-00403 2008, 5) 
 
RAKENNUKSEN SIJAINTI RINTEESSÄ TAI MONTUSSA 
Rinnemaastossa tai montussa sijaitsevilla rakennuksilla on suuri riski, että yläpuoliset 
valumavedet pääsevät valumaan rakennusten perustuksiin ja kellarirakenteisiin 
aiheuttaen kosteusongelmia. (Jormalainen 1999, 30) 
 
KELLARIN OSUUS ALASTA 
”Kosteusongelmia ilmenee yleisesti kellaritilojen lattioissa ja seinissä. Seiniin 
ilmestyvä ”valkoinen härme” on betonista tai laastista kosteuden mukana pintaan 
kulkeutuvaa suolaa. Syynä kosteusongelmiin on perustusten kosteus (korkealla oleva 
pohjavesi) tai sade ja valuvesien kulkeutuminen kellarin seiniin ja perustuksiin. Myös 
salaojien tukkeutuminen voi olla syynä vaurioihin.” (RIL 1994, 94) 
 
Näistä syistä vanhoissa rakennusten ullakko- ja kellaritiloja ei saisi ottaa 
huonekäyttöön, elleivät ne ole alun perin siihen tarkoitukseen rakennettu.  (Sinervä 
7.4.2009) 
 
 
3.4.5 Elinkaari 
IKÄ 
Rakennuksen iällä tarkoitetaan tässä työssä rakennusvuodesta tai viimeisestä 
peruskorjauksesta kulunutta vuosimäärää. Rakennuksen iän perusteella ei suoraan voi 
määrittää, onko rakennus hyvässä vai huonossa kunnossa. Juuri valmistunut tai 
peruskorjattu rakennus on varmimmin vielä hyvässä kunnossa, mutta toisaalta vanha 
rakennus ei välttämättä ole huonossa kunnossa. Tämän vuoksi ikä-tekijällä ei 
sellaisenaan ole suoraa vaikutusta, vaan sen perusteella on annettu vaikutus lähinnä 
salaojille, joista ei ollut saatavilla tarpeeksi tietoa pisteytystä varten.  
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Salaojien heikko kunto ja puutteellisuus on merkittävä ongelma etenkin vanhoissa 
Tilaliikelaitoksen omistamissa rakennuksissa. Useissa kohteissa kattovedet 
kulkeutuvat hallitsemattomasti suoraan salaojiin hulevesikaivojen sijasta. Salaojia 
olisikin tarpeellista alkaa järjestelmällisesti uusimaan rakennusten vanhimmasta 
päästä lähtien esim. viiden kohteen salaojat per vuosi. (Sinervä 7.4.2009) 
 
 
SUOJELULUOKKA 
Muutamille vanhoista rakennuksista on määritetty suojeluluokat, jotka määräytyvät 
niiden historiallisen arvon mukaan. Ne ovat joko laissa tai kaavassa suojeltavaksi 
määrättyjä rakennuksia. Suojeluluokka määrittää hyvin tarkkaan, miten kohteen 
saneeraukset voidaan hoitaa. Tällaisia rakennuksia on siis automaattisesti vaikeampi ja 
kalliimpi korjata, eikä niiden kohdalla yleensä käytetäkään termiä peruskorjaus, vaan 
esim. ehostaminen tai restaurointi.  
 
Tarkasteltavat suojellut rakennukset ovat huomattavasti vanhempia kuin vanhimmat 
ei-suojellut. Ne eivät kuitenkaan ole välttämättä kunnoltaan huonoja käytettyjen 
rakennustapojen ja tehtyjen huoltojen tarkkuuden vuoksi. Lämmönkulutuksen 
pienentäminen voi olla lähes mahdotonta vanhimmissa rakennuksissa (Jaakkola 23.4). 
Näistä syistä suojeluluokalla suojellut rakennukset ovat saaneet suojeluluokkansa 
mukaan muutaman lisäpisteen kompensoimaan kuntoaan muihin nähden. 
 
3.4.6 Energia 
Sekä lämmön- että veden kulutusmäärät vaihtelevat runsaasti kohteiden välillä. 
Normaalia suuremman kulutuksen syynä ei välttämättä tarvitse olla varsinainen 
ongelma, vaan lukemat vaihtelevat luonnollisesti kohteiden iän ja käytön määrän 
mukaan. Huomattavan suuret lukemat kertovat kuitenkin mahdollisista järjestelmien 
päivitys- ja säätötarpeista. Suuret kulutuslukemat ovat myös taloudellinen rasite, 
etenkin pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa.  
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LÄMMÖNKULUTUS 
Rakennuksen lämmitysenergian kulutusta tarkasteltiin lämpöindeksin avulla. 
Lämpöindeksi on lämmitystarveluvulla normaalivuoteen korjattu vuotuinen 
lämmönkulutus jaettuna rakennuksen tilavuudella. Lämmönkulutuksen lisäksi 
lämpöindeksi kertoo myös jotain rakennuksen tiiveydestä. Kuvio 3:stä näkyy 
asuinrakennuksien lämpöindeksin muutos aina 1970-luvulta lähtien. Kuviosta 
näemme nykyisen keskiarvon olevan n. 42 kWh/m3. (Energiateollisuus ry 2009 
[viitattu 20.3.2009])  
 
 
Kuvio 4. Lämpöindeksin muutos 1970-luvulta lähtien (Energiateollisuus ry 2009 
[viitattu 20.3.2009]) 
 
Lämmitysenergiatarve on erittäin riippuvainen tarkasteltavasta vuodenajasta, mutta 
myös maantieteellisellä sijainnilla on vaikutuksensa. Kuvan 4 esimerkki päiväkodin 
lämmitysenergian tarpeesta havainnoi näitä riippuvuuksia. 
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Kuvio 5. Päiväkodin lämmitysenergiatarpeen jakautuma ilmastovyöhykkeittäin. 
Turku kuuluu ilmastovyöhykkeelle 1. (KH 21-00167 1992, 6) 
 
 
Lämpöenergiaa tulee rakennuksiin myös normaalilämmitysjärjestelmien ulkopuolelta. 
Kuva 4 havainnoi hyvin normaalin rakennuksen lämpöenergian tulo- ja poistumistiet. 
 
 
 
Kuva 3. Rakennukseen tuleva ja siitä poistuva lämpöenergia. (Jormalainen 1999, 39) 
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Kuudesta sähkölämmitteisestä rakennuksesta ei ollut saatavilla erillisiä 
lämmönkulutuslukemia. Näille rakennuksille arvioitiin lämmönkulutus rakennuksen 
sähkönkulutuksesta. Tarkkailemalla kahden muun sähkölämmitteisien rakennuksen 
lämmön-/sähkönkulutuksen suhdetta, päädyttiin 80 %:n suhdelukuun. Myös 
kiinteistönylläpitoinsinööri Atte Kajanen vahvisti prosenttilukeman olevan oikeaa 
suurusluokkaa. 
 
Tähtitorninkatu 4:ssä sijaitsee kaikkiaan kolme päiväkotirakennusta, joilla on yksi 
yhteinen lämmönkulutuslukema. Kullekin rakennukselle laskettiin kulutusarvot 
jakamalla tontin kokonaiskulutus rakennusten lämmitettyjen tilojen tilavuuksien 
suhteilla.  
 
Sofiankadun lämmönkulutuslukema otettiin kuluvan vuoden arviosta, sillä 
edellisvuoden lukemat eivät ole enää suuntaa antavia juuri uusitun automatiikan 
ansiosta. Myös Rakuunatien lämmönkulutukseen käytettiin kuluvan vuoden arviota 
juuri valmistuneen peruskorjauksen takia. 
 
LÄMMÖNLÄHDE 
Suurin osa tarkasteltavista kohteista on liitetty kaukolämpöverkkoon. Osa kohteista on 
kuitenkin sähkö- tai öljylämmitteisiä. Näistä etenkin öljylämmitteiset kohteet pyritään 
peruskorjausten yhteydessä liittämään kaukolämpöverkkoon, mikäli mahdollista.  
 
LÄMMÖNSIIRRIN 
Kaikissa kohteissa ei ollut saatavilla lämmönsiirrinten asennusvuotta. Näissä kohteissa 
käytettiin pistettä 3 (tyydyttävät) jos rakennus ei ollut uusi tai juuri peruskorjattu. 
Uusissa tai juuri peruskorjatuissa käytettiin siis maksimi pistemäärää 4. 
Kaukolämmönsiirtimen tilastollinen käyttöikä on 20–25 vuotta (RTC Turku Oy 2009, 
15). 
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VEDENKULUTUS 
Vedenkulutusta tarkkailtiin pisteytyksessä vuotuisena kulutuksena yhtä neliömetriä 
kohden. Näin erisuurten kohteiden kulutukset ovat keskenään vertailtavassa 
muodossa. Vedenkulutuslukemat vaihtelevat kuitenkin hyvin paljon mm. 
rakennuksien käyttöaikojen mukaan. Osa päiväkodeista on kesäaikaankin käytössä ja 
toiset taas myöhempään iltaan käytössä kuin toiset. Normaalia suuremmat lukemat 
eivät siis välttämättä tarkoita, että jossain on vuotokohta. Erityisen suuret 
kulutuslukemat tulisi kuitenkin tutkia ja määrittää niiden syyt, sillä mahdolliset 
putkistovuodot saattavat aiheuttaa rakennukselle kohtalokkaita vahinkoja. 
 
Muutamilla rakennuksilla on yhteinen vesimittari tontin kesken. Tällaisia tontteja 
olivat Tähtitorninkatu 4, Rauninaukio 4 sekä Kaskenkatu 7. Myös Hirvensalon 
päiväkodeilla A ja B oli yhteinen vedenkulutusmittari. Näissä kaikissa tapauksissa 
yhdestä mittarista luettu vedenkulutuslukema jaettiin kullekin tontin rakennukselle 
erikseen neliöiden mukaan. 
 
Kokonaan puuttuville kulutuslukemille annettiin täydet pisteet, jos rakennus oli uusi 
tai juuri peruskorjattu. Muutoin käytettiin oletuksena pistettä 3.  
 
3.4.7 Vesi- ja viemärijärjestelmä 
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTO 
Vesi- ja viemäriverkoston kunnosta saatavilla oleva tieto oli hieman puutteellista. 
Kummallekin oli teknisissä tietokannoissa annettu yhteinen kuntoarvio, vaikka niiden 
kunto saattaa olla hyvin erilainen. Lisätarkistuksissa ilmenneet erot järjestelmien 
kunnossa kuitenkin huomioitiin pisteytyksessä nostaen tai laskien vesi- ja 
viemärijärjestelmän yhteistä kuntopistettä.  
 
Kuparisten vesijohtojen tilastollinen käyttöikä on 40–50 vuotta (RTC Turku Oy 2009, 
15). 
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”Yleensä yli 20-vuotiasta putkistoa tulee tarkkailla tehostetusti. Viemäriputkisto 
kestää normaalisti huomattavasti pidempään kuin käyttövesiputkisto.” (Murtomaa 
1996, 244) 
 
3.4.8 Sisäolot 
SISÄPINNAT 
Tässä työssä sisäpinnoilla tarkoitetaan seiniä, kattoa ja lattiaa.  Sisäpintojen 
uusimistarve ja huoltoväli vaihtelee huomattavasti käytettyjen materiaalien ja 
tarkasteltavan tilan käyttötarkoituksen mukaan (KH 90-00403 2008, 10-12). 
 
POE 2003 
POE (post occupancy evaluation) eli rakennusten toiminnallisuuden arviointi käytön 
jälkeen kertoo kuinka hyvin tila vastaa siellä tapahtuvan toiminnan vaatimuksia. 
Tarkoituksena on hahmottaa toiminnallisuuteen liittyviä ongelmia ja kartoittaa kuinka 
hyvin käytetyt tilat sopivat organisaation omaan ydintoimintaan. Käyttäjät ilmaisevat 
tyytyväisyyden työympäristönsä eri alueisiin ja arvioivat niiden tärkeyden 
kokonaisuuden kannalta. (Trellum Consulting Oy 2009 [viitattu 5.4.2009]) 
 
Rakennuksen toiminnallisuuden arvioinnin jälkeen voidaan tarvittaessa aloittaa 
tarpeelliseksi katsottujen muutos- ja korjaustöiden suunnittelu. POE:n sijoittuminen 
suhteessa tilojenkäyttöön ja suunnitteluun selviää kuvasta 5. 
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Kuva 4. POE, eli rakennuksen toiminnallisuuden arviointi käytön jälkeen  
 
Työssä käytettävät POE-luvut on määritelty vuonna 2003. Tästä syystä rakennuksille, 
jotka on rakennettu tai peruskorjattu vuoden 2003 jälkeen, annettiin automaattisesti 
täydet pisteet POE 2003 -tekijästä. 
 
3.4.9 Pisteytykseen vaikuttamattomat tekijät 
PERUSTIEDOT 
Osa kerätystä tiedosta on ns. kohteen perustietoja jotka eivät muutu ajan kuluessa, 
eivätkä siis sellaisinaan vaikuta kohteen kuntoon. Tällaisia ovat mm. osoitetiedot, 
pinta-alat ja tilavuudet. Nämä pisteytykseen vaikuttamattomat tiedot ovat tärkeitä mm. 
kohteen yksilöimisessä. Varsinaiseen kohteiden yksilöimiseen on Turun kaupungilla 
kuitenkin käytössä ns. primas-numerointi, jossa jokaiselle rakennukselle on annettu 
oma numeronsa erottamaan kohteet toisistaan. 
 
HINTA 
”Uudishinta kuvaa sitä rahamäärää, joka tarkasteluhetkellä tarvitaan uuden 
samankokoisen, samaan käyttötarkoitukseen tarkoitetun ja tilaominaisuuksiltaan 
POE 
Suunnittelu 
 
Toteutus 
Käyttö 
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alkuperäistä vastaavan rakennuksen rakentamiseen.  Uudishinnan määrittelemisessä 
käytetään perinteisiä kustannusarvion määrittelemisessä käytettäviä menetelmiä. 
Rakennuksen laajuus- ja ominaisuustietojen perusteella pystytään 
standardihinnoittelulla arviomaan määrittelyn mukaisen rakennuksen kustannusarvio.” 
(Selin 2006 [viitattu 22.4.2009]) 
 
”Nykyhinta puolestaan kuvaa sitä rahamäärä, joka saadaan, kun uudishinnasta 
vähennetään rakennuksen iän, käytön, kulumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen ja 
vanhanaikaisuuden johdosta tapahtunut hinnan alentuminen. Tämä huomioidaan 
poistoilla, jotka voivat poiketa ulkoisessa laskennassa käytetyistä poistoista. 
Nykyhintaan vaikuttavat lisäksi tehdyt kunnossapitotyöt ja investoinnit. Nykyhinnan 
arvioinnissa täytyy ensin arvioida rakennuksen kunto. Tämän jälkeen voidaan arvioida 
eri rakennusosien keskimääräisen käyttöiän kautta niiden jäljellä oleva arvo.” (Selin 
2006 [viitattu 22.4.2009]) 
 
Rakennuksen nykyhinnan ja uudishinnan hyväksyttäväksi suhteeksi (rakennuksen 
kunto- %) voidaan määritellä esim. 75 %. Mikäli suhdeluku menee alle 75 %, aletaan 
puhua, että rakennuksella on korjausvelkaa (kuva 6). Korjausvelalla tarkoitetaan 
silloin sitä rahamäärää, joka olisi käytettävä, jotta rakennus saatettaisiin 
ominaisuuksiltaan ja kunnoltaan edes nykyhinnan ja uudishinnan suhteen 
hyväksyttävälle tasolle. (Selin 2006 [viitattu 22.4.2009]) 
 
 
25 
 
 
Kuva 5. Korjausvelan määritelmä. 
 
 
SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNISET ONGELMAT 
Vaikuttavien tekijöiden ulkopuolelle jätettiin mahdolliset tällä hetkellä tiedossa olevat 
sisäilma- ja kosteustekniset ongelmat, joiden ilmettyä tutkimukset ja 
korjaustoimenpiteet ovat jo selvitysten ja korjausten alla. Mahdollisten tulevien 
sisäilma- ja kosteusongelmien riskin huomioon otto tapahtuu pisteytyksessä muiden 
tekijöiden kautta. 
 
 
Rakennuksen 
nykyhinta 
75% Uudishinnasta 
KORJAUSVELKA 
Rakennuksen uudishinta 
0 € 
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4 PISTEYTYS JA PRIORISOINTI 
4.1 Tekijöiden pisteiden muodostuminen 
Ennen varsinaista pisteiden määrittelyä, päätettiin kuntopisteiden jakautuvan neljään 
tasoon. Suurin yhden tekijän saama pistemäärä olisi neljä, joka tarkoittaisi sen olevan 
hyvässä kunnossa. Huonoin olisi yksi, joka tarkoittaisi kyseisen tekijän olevan 
huonossa kunnossa ja kaipaavan pikaista uusintaa tai vähintään perusteellista 
korjausta. Osassa tekijöitä on myös käytetty minimipistemääränä nollaa, jolloin 
kyseiselle tekijälle ei jäisi yhtään vaikutusta loppupisteisiin. Tällaiset tekijät eivät 
kuitenkaan ole varsinaisesti niiden kuntoon perustuvia, vaan ne ilmaisevat jonkin 
ominaisuuden tai järjestelmän olemassaoloa (kts. taulukko 3). 
 
Pisteet haettiin eri tekijöille hieman eri reittiä. Osalle tekijöistä oli Ryhti-järjestelmään 
määritelty kuntoluokka (uusi, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono). Näistä saatiin 
muodostettua suoraan kuntopisteet taulukon 2 osoittamalla tavalla. Osalla näistä 
tekijöistä ei kuitenkaan ollut kuntoluokkaa määritelty, vaan oli ilmoitettu ainoastaan 
asennus- tai uusimisvuosi. Yhteisen pohdinnan jälkeen päätettiin jakaa näille pisteet 
taulukon 2 perusteella. 
 
Taulukko 2. Pisteiden määräytyminen vuosien ja kuntoluokan perusteella 
Kuntoluokka Ikkunat, 
sisäpinnat 
Viemäröinti, 
ilmanvaihto 
Pisteet 
Hyvä / Uusi 2000… 1990… 4 
Tyydyttävä 1990… 1980… 3 
Välttävä 1980… 1970… 2 
Huono 1970… 1960… 1 
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Taulukosta 3 näkyy kaikki pisteiden määritykseen vaikuttavat ominaisuudet ja raja-
arvot. Keltaisella merkittyjen sarakkeiden arvot ovat määräytyneet taulukon 2 
perusteella joko vuosiluvun tai kuntoluokan mukaan. 
 
Taulukko 3. Pisteiden lopullinen muodostuminen 
 
 
Pisteiden raja-arvot saivat lopullisen muotonsa vasta useiden henkilöhaastatteluiden 
jälkeen. Myös kohteista teetetyistä kuntotutkimuksista oli apua raja-arvojen 
määrityksessä. 
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4.2 Kohdekohtainen pisteytys 
Tekijät jaettiin kahdeksaan ryhmään niiden ominaisuuksien perusteella. 
Ryhmäjaottelun mukaiset minimi- ja maksimipistemäärät näkyvät taulukosta 4. 
Ryhmäjaottelun tarkempi sisältö näkyy taulukossa 3. 
 
Taulukko 4. Ryhmäkohtaiset minimi- ja maksimipistemäärät 
 
 
Jokaisesta kohteesta luotiin oma kohdekohtainen taulukko (kts. Liite 1/1-60). 
Taulukoista ilmenee kohteiden perusominaisuuksien lisäksi kaikki kohteiden 
kokonaispistemäärän muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja niiden saamat pisteet. 
Jokainen kohde voi saada maksimissaan 160 pistettä. Minimissään rakennus voisi 
saada 37 pistettä, kuten taulukosta 5 näkyy.  
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Taulukko 5. Esimerkki kuvitellusta mahdollisimman huonosta kohteesta. 
 
 
4.3 Graafinen priorisointijärjestys 
Kaikkien kohteiden pisteytyksen jälkeen kohteista luotiin graafinen kuvaaja (Liite) 
jossa kohteiden järjestys perustuu pisteytyksen mukaiseen kuntoon, eli kohteiden 
kokonaispisteisiin. Kuvaajassa tekijäryhmät on järjestetty niin, että kuvitellulla 
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maksimipisteisellä kohteella olisi suurimman vaikutuksen antava tekijäryhmä 
ensimmäisenä ja pienimmän vaikutuksen antava ryhmä viimeisenä. 
 
Varsinaisen pisteytyksen perusteella tehdyn priorisointikuvaajan lisäksi luotiin 
kuvaajat, joissa kohteet olivat toisessa iän (liite) ja toisessa POE-luvun (liite) 
mukaisessa järjestyksessä. Kohteiden iän mukaan järjestetyn kuvaajan tarkoitus on 
sekä tukea luotua priorisointimenetelmää että nostaa yksittäisiä ongelmakohteita esiin. 
POE-luvun mukaan järjestetyn listan perusteella voidaan tarkastella käyttäjien 
tyytyväisyyttä työympäristöön suhteessa rakennuksen peruskorjaustarpeeseen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
5.1 Tulosten tulkinta 
Verrattaessa liitteen 2 kahta ensimmäistä priorisointikuvaajaa huomataan selvä yhteys 
pisteytyksen mukaisen rakennuksen kunnon sekä rakennuksen iän välillä. Hyvät 
pisteet saaneet kohteet painottuvat pääasiassa iältään nuorempiin ja huonot taas 
vanhempiin rakennuksiin. Tämä tukee pisteytyksen ja painoarvojen määrityksen 
oikeellisuutta. Osa kohteista kuitenkin erottuu iän mukaisesti järjestetystä taulukosta 
saman ikäisiä joko huomattavasti parempi- tai heikompikuntoisiksi. Etenkin ikäisiään 
huonompikuntoiset rakennukset on hyvä tiedostaa, jotta ei oleteta niiden olevan 
paremmassa kunnossa kuin todella ovat. Tällaiset kohteet on hyödyllistä huomioida 
etenkin ylläpidon kannalta. 
 
Priorisoinnin mukaisesti järjestettyä kuvaajaa tulkittaessa on tärkeämpää keskittyä 
huonompikuntoisien listan yläpäässä olevien kohteiden järjestykseen kuin 
hyväkuntoisien rakennusten järjestykseen. Hyväkuntoiset rakennukset selviävät vielä 
pitkään ennen peruskorjausta, ja kun niiden peruskorjausaika koittaa, ovat 
ominaisuudet päivittyneet ylläpidon kautta jo moneen kertaan. 
 
Priorisoinnin mukaisesti järjestetyn kuvaajan yläpäässä on Lakkatien lastenkoti 
heikoimmilla pisteillä. Koska tämä kohde on jo ennestään määrätty purettavaksi 
huonon kuntonsa vuoksi, on se myös hyvä varmistus pisteytysmenetelmän 
luotettavuudesta. 
 
Lakkatien lastenkodin jälkeen neljä seuraavaksi huonoiten menestynyttä kohdetta ovat 
kaikki suojeluluokalla varustettuja kohteita. Näiden jälkeen seuraava peruskorjausta 
tarvitseva rakennus olisi Kellonsoittajankatu 6. 
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Liitteen 2/3 kuvaaja osoittaa selvästi eron rakennuksen peruskorjaustarpeen sekä 
käyttäjien tyytyväisyyden välillä, vaikka POE-luvulle on annettukin vaikutusta 
pisteytyksessä. Kuvaajaa tulkittaessa on hyvä huomioida, että mahdollisimman 
ylhäällä listassa olevien, huonosti pisteytyksessä pärjänneiden kohteiden peruskorjaus 
olisi molemmille osapuolille hyödyllistä, etenkin jos käyttäjien tyytymättömyyden 
syyt eivät liity pelkästään tilojen riittämättömyyteen. 
 
Käyttäjien arvioita täytyy kuitenkin aina tarkastella myös hieman kriittisesti. Käyttäjät 
saattavat tilanteesta riippuen joko liioitella tai vähätellä kohteen kuntoa arvioissaan. 
Tästä syystä saattaa osittain johtua myös liitteen 2/3 kuvaajan epätasaisuus. 
 
Tuloksia tarkastellessa on myös otettava huomioon, että rakennuksissa saattaa ilmetä 
yllättäviä ja kiireellisiä, laajoja korjaustarpeita, esim. kosteus- ja homevaurioiden, 
tulipalojen tai muita ennakoimattomien syiden vuoksi. Näissä tapauksissa tarvittaviin 
korjauksiin on ryhdyttävä heti riippumatta priorisointijärjestyksestä. 
 
Ylläpidon kannalta priorisointilistaa voidaan tarkastella mm. etsimällä kuvaajista 
(liitteet 2/1-3) huonosti pärjänneet kohdekokonaisuudet, ja tämän jälkeen 
tarkastamalla kohdekohtaisista tiedoista (liitteet 1/1-60) syyt huonoihin pisteisiin.  
 
5.2 Jatkotoimenpiteet 
Korjaustarpeet tulee aina analysoida monesta näkökannasta ennen töiden aloitusta 
(kuvio 8). Priorisointimenetelmän tarkoitus onkin toimia yhtenä työkaluna 
suunniteltaessa tulevia rakennusten peruskorjauksia. Kuitenkin lopulliseen 
peruskorjausten järjestykseen vaikuttaa merkittävästi mm. korjauksiin käytettävissä 
oleva budjetti. Se vaikuttaa huomattavasti myös korjaustöiden aloitus- ja 
etenemisaikatauluihin.  
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Kuva 6. Korjaustarpeet tulee analysoida ennen suunnittelua. (Murtomaa 1996, 48) 
 
Priorisointilista toimii myös tulevaisuudessa hyvänä korjaustarpeiden 
arviointityökaluna, mikäli listaa pidetään ajan tasalla. Tätä varten 
Priorisointimenetelmästä luotiin helppokäyttöinen Excel-pohjainen pisteytystaulukko 
Tilaliikelaitoksen käyttöön. Sen avulla kohteista saadaan luotua myöhemminkin 
liitteiden mukaiset kohdekohtaiset tiedot sekä priorisointikuvaajat. 
 
Priorisointijärjestelmä on luotu Tilaliikelaitoksen omistamia päivä- ja lastenkoteja 
varten, mutta menetelmä on myös käyttökelpoinen moniin muihinkin 
rakennustyyppeihin. Menetelmän käyttö muuttamattomana antaa myös 
mahdollisuuden verrata eri käyttötarkoituksen rakennuksia keskenään. Suurien 
kiinteistömassojen vertailua varten olisi kuitenkin hyvä sisällyttää pisteytys käytössä 
oleviin tietokantoihin ylimääräisen työn vähentämiseksi. Tällöin kuitenkin kaikki tieto 
pitäisi olla kerättynä samaan järjestelmään ja tietojen pitäisi olla aina ajan tasalla.  
 
Jos kaikki kohteiden tiedot olisivat yhden järjestelmän alla ajantasaisina, kannattaisi 
myös harkita Kuntaliiton tuottaman KunKor-mallin hyödyntämistä 
Tilaliikelaitoksella. ”Kunkor-malli on tuotettu auttamaan kuntia rakennuksiin 
sitoutuneen omaisuuden hallinnassa ja siihen liittyvässä operatiivisessa ja strategisessa 
päätöksenteossa” (Murtomaa 2006, 3). 
 
34 
 
6 YHTEENVETO 
Työssä luotiin priorisointimenetelmä Turun Tilaliikelaitoksen omistamien päivä- ja 
lastenkotien peruskorjaustarpeiden vertailuun. Tätä varten kerättiin kaikki 
priorisointiin tarvittava ja saatavilla oleva tieto yhteen. Tiedot varmistettiin 
mahdollisimman useasta lähteestä. Toisille tekijöille löytyi enemmän lähteitä kuin 
toisille. Suurimmat puutteet tiedoissa oli salaojien kunnossa. Myös vesi- ja 
viemärijärjestelmistä löytynyt tieto oli vajavaista, mutta sitä saatiin paikattua 
kohtuullisesti henkilöhaastatteluin. 
 
Tietojen keräyksen jälkeen laadittiin tekijöille painoarvot ja pisteiden määräytymiseen 
rajat. Näiden perusteella kullekin kohteelle määräytyi kohdekohtaiset pisteet. Kaikista 
kohteista koottiin myös yhteiset kuvaajat. Nämä ovat varsinaiset priorisoinnin 
tulokset. Niiden pohjalta voidaan arvioida kunkin kohteen peruskorjaustarpeita, sekä 
myös pienempiä korjauksia. 
 
Priorisointikuvaajista kävi ilmi että luodun menetelmän ja rakennuksen iän välillä on 
havaittavissa selvä yhteys, mutta rakennuksen kuntoa ei voi kuitenkaan suoraan 
määrittää iän perusteella.  Priorisointikuvaajista voidaan myös määrittää kohteet 
joiden peruskorjaus palvelisi sekä Tilaliikelaitoksen että kohteen käyttäjien etuja.  
 
Priorisointimenetelmästä luotiin myös helppokäyttöinen Excel-pohjainen 
pisteytystaulukko, jota voidaan käyttää myöhemminkin kyseisien kohteiden 
peruskorjaustarpeiden vertailuun. Tämän edellytyksenä on kuitenkin taulukon ajan 
tasalla pitäminen. 
 
Priorisointimenetelmä on käyttökelpoinen muidenkin rakennustyyppien vertailuun, 
kuin vain päivä- ja lastenkoteihin. Tällöin menetelmän käyttö muuttamattomana antaa 
mahdollisuuden eri rakennustyyppien keskinäiseen vertailuun.  
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Liite 1/1 
Maistraatinpolun pk + neuvola
Primas 0000101
Osoite Maistraatinpolku 2
Rakennusvuosi 1977
Peruskorjausvuosi 2003
pinta-ala (brm²) 1576
Lämmitetty tilavuus (m³) 5538
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 2 850 554 €
Nykyhinta 2 521 730 €
Korjausvelka 55 421 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 20
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
16
20
12
8
100
120
140
160
PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 6 4 4 16
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 47,8 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 4 1 4
Veden kulutus (dm3/m2): 462,0 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4
POE 2003: 2,91 4 1 4
KOKONAISPISTEET: 149
Tarkentavat tiedot:
-Peruskorjauksen yhteydessä tasakatto muutettu
harjakatoski
-Julkisivut kunnostettu vuonna 2008
-Rakennus on paaluperusteinen
-Poe-luvun määrityksen jälkeen tehty peruskorjaus --> 4
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PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/2 
Päiväkoti Viinamäenkatu 7
Primas 0000102
Osoite Viinamäenkatu 7
Rakennusvuosi 1954
Peruskorjausvuosi 1986
pinta-ala (brm²) 2199
Lämmitetty tilavuus (m³) 8740
Kuntotutkimus teetetty: 8.8.2003
Uudishinta 3 658 276 €
Nykyhinta 1 992 882 €
Korjausvelka 56 190 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 28
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA15
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 8
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
17
12
4
100
120
140
160
PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 100 0 2 0
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 23 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 41,4 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 813,9 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: Hyvä
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,18 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 124
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2004
-Lämpö ja vesijohdot uusittu 2004
-Kattoikkunat uusinta 1998
-Märjätilat ja WC-tilat remontoitu 2001
-Salaojat kunnostettu 2001-2003
-Rakennus on puupaaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ikkunoiden uusiminen
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MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/3 
Sofiankadun päiväkoti
Primas 0000109
Osoite Sofiankatu 7
Rakennusvuosi 1977
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1151
Lämmitetty tilavuus (m³) 3841
Kuntotutkimus teetetty: 13.1.2004
Uudishinta 2 192 990 €
Nykyhinta 1 227 549 €
Korjausvelka 45 875 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA12
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
4
100
120
140
160
PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 32 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 48,7 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1984 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 762,9 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,03 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 96
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu vuonna 2003
-Julkisivu kunnostettu 1991
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Kuntotutkimusken mukaan salaojat vaativat lisätutkimusta
-Tulevia suunniteltuja töitä: julkisivujen kunnostus
-Ilmanvaihdon lämmönsiirrin vaihdettu 1983
-Rakennuksen automatiikka uusittu lähivuosina
-Lämmönkulutus arvioitu kuluvan vuoden arviosta
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Liite 1/4 
Vasaramäen päiväkoti
Primas 0000110
Osoite Rakuunantie 56
Rakennusvuosi 1963
Peruskorjausvuosi 2007
pinta-ala (brm²) 1918
Lämmitetty tilavuus (m³) 5800
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 3 908 922 €
Nykyhinta 3 704 424 €
Korjausvelka 76 749 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 6
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 20
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8
Runko: Tiilimuuraus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 100 0 2 0
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 2 4 4 16
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 59,8 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2007 4 1 4
Veden kulutus (dm3/m2): - 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4
POE 2003: 3,83 4 1 4
KOKONAISPISTEET: 141
Tarkentavat tiedot:
-Ikkunat uusittu 2004
-Poe-luvun määrityksen jälkeen peruskorjaus --> 4
-Vedenkulutusarvoja ei saatavilla peruskorjauksen jälkeiseltä
ajalta. (koska juuri korjattu --> 4)
-Lämmönkulutus arvioitu kuluvan vuoden kuluneiden
kuukausien perusteella.
-Julkisivu on rapattu
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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SISÄOLOT
Liite 1/5 
Kämnerinpolun päiväkoti
Primas 0000125
Osoite Kämnerinpolku 3 (5)
Rakennusvuosi 1980
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 445
Lämmitetty tilavuus (m³) 1320
Kuntotutkimus teetetty: 20.4.2005
Uudishinta 827 508 €
Nykyhinta 401 272 €
Korjausvelka 14 226 € Kuvan lähde: Kuntotutkimusraportti (Raksystems Oy)
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 29 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 75,7 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 708,3 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 2,81 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 103
Tarkentavat tiedot:
-Suunniteltuja tulevia töitä: Vesikaton uusinta
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SISÄOLOT
Liite 1/6 
Kellonsoittajank. päiväkoti
Primas 0000205
Osoite Kellonsoittajankatu 6
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 2639
Lämmitetty tilavuus (m³) 8890
Kuntotutkimus teetetty: 28.2.2008
Uudishinta 5 195 610 €
Nykyhinta 3 044 575 €
Korjausvelka 67 093 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA9
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Huono 1 3 3
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 31 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 65,8 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1988 2 1 2
Veden kulutus (dm3/m2): 472,1 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1
POE 2003: 2,84 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 92
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2003
-Kuntotutkimuksen mukaan salaojat ovat tarkastetuin
osin kiitettävässä kunnossa, mutta vaativat lisätutkimuskia.
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SISÄOLOT
Liite 1/7 
Luostarinkatu 5, lastenkoti
Primas 0000223
Osoite Luostarinkatu 5
Rakennusvuosi 1798
Peruskorjausvuosi 1970-luvulla
pinta-ala (brm²) 547
Lämmitetty tilavuus (m³) 1907
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 951 218 €
Nykyhinta 552 437 €
Korjausvelka 15 490 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Välttävä 2 4 8 VESIKATTO 20
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO11
Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA15
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Painovoimainen 1 3 3 ENERGIA 12
Muuta: Osassa posto ja tulo VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 39 1 4 4
Suojelusluokka: Sr5 4 1 4
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 91,3 2 2 4
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 1576,6 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4
POE 2003: 2,81 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 99
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto on uusittu joskus 1980-luvulla
-Märkätiloja korjattu 2005
-1970-luvulla mm. yläkerran käyttötarkoituksen muutos.
-Rakennus sijaitsee tasaisella maalla, mutta vartiovuoren-
mäestä pääsee vettä valumaan rakennuksen perustuksiin
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SISÄOLOT
Liite 1/8 
Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1
Primas 0000230
Osoite Tähtitorninkatu 4
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1985
pinta-ala (brm²) 298
Lämmitetty tilavuus (m³) 1400
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 538 303 €
Nykyhinta 328 492 €
Korjausvelka 7 051 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO12
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA13
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 17
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Puurakennus 3 1 3
Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
9
4
100
120
140
160
PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 24 3 4 12
Suojelusluokka: Sr3 3 1 3
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 41,9 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 831,9 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,26 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 109
Tarkentavat tiedot:
-Rakennus on osittain paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Lämmön- sekä sähkönkulutuslukema arvioitu tontin
rakennusten yhteisestä kulutuslukemasta.
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Liite 1/9 
Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2
Primas 0000231
Osoite Tähtitorninkatu 4
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1985
pinta-ala (brm²) 544
Lämmitetty tilavuus (m³) 1400
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 908 992 €
Nykyhinta 558 557 €
Korjausvelka 16 432 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 24
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO12
Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA13
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 17
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Puurakennus 3 1 3
Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 9
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 24 3 4 12
Suojelusluokka: Sr3 3 1 3
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 76,6 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 464,3 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,26 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 110
Tarkentavat tiedot:
-Rakennus on osittain paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Lämmön- sekä sähkönkulutuslukema arvioitu tontin
rakennusten yhteisestä kulutuslukemasta.
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Liite 1/10 
Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3
Primas 0000232
Osoite Tähtitorninkatu 4
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1989
pinta-ala (brm²) 427
Lämmitetty tilavuus (m³) 1200
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 754 897 €
Nykyhinta 404 957 €
Korjausvelka 13 392 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 24
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO15
Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 12
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Painovoimainen 1 3 3 ENERGIA 14
Muuta: Keittiössä poisto ja tulo VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Puurakennus 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 50 2 2 4
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 20 3 4 12
Suojelusluokka: Sr3 3 1 3
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 70,2 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1989 2 1 2
Veden kulutus (dm3/m2): 832,1 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,26 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 109
Tarkentavat tiedot:
-Rakennus on osittain paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Ilmanvaihdon lämmönsiirrin uusittu 1992
-Lämmön- sekä sähkönkulutuslukema arvioitu tontin
rakennusten yhteisestä kulutuslukemasta.
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Liite 1/11 
Kaskenkadun päiväkoti rak2
Primas 0000317
Osoite Kaskenkatu 7
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1989
pinta-ala (brm²) 555
Lämmitetty tilavuus (m³) 1870
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 035 509 €
Nykyhinta 730 853 €
Korjausvelka 21 478 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 20
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 20 3 4 12
Suojelusluokka: Sr3 3 1 3
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 79,6 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2007 4 1 4
Veden kulutus (dm3/m2): 1215,9 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,22 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 131
Tarkentavat tiedot:
-Ikkunat uusittu 2004
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Vedenkulutuslukema arviotu tontin rakennusten
yhteislukemasta
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Liite 1/12 
Kaskenkadun päiväkoti rak1
Primas 0000318
Osoite Kaskenkatu 7
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1989
pinta-ala (brm²) 229
Lämmitetty tilavuus (m³) 814
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 431 179 €
Nykyhinta 312 074 €
Korjausvelka 8 447 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 20
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 20 3 4 12
Suojelusluokka: Sr3 3 1 3
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 75,4 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 1215,7 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,22 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 133
Tarkentavat tiedot:
-Ikkunat uusittu 2004
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Vedenkulutuslukema arviotu tontin rakennusten
yhteislukemasta
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SISÄOLOT
Liite 1/15 
päiväkoti
Primas 0000436
Osoite Sairashuoneenkatu 1
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi (1967)
pinta-ala (brm²) 622
Lämmitetty tilavuus (m³) 2375
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 206 102 €
Nykyhinta 762 463 €
Korjausvelka 25 524 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA8
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 6
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Huono 1 3 3
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
100
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 100 0 2 0
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 42 1 4 4
Suojelusluokka: Sr4 4 1 4
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 60,5 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 931,2 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: Välttävä
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 2,85 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 78
Tarkentavat tiedot:
-1967 muutettu työväenopistosta päiväkodiksi
-Kate maalattu/vaihdettu 2008
-Rakennus on osaksi paaluperusteinen
-2000-luvulla tehty lvi-remontti
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus, ikkunoiden
uusiminen, ilmanvaihdon päivittäminen koneelliseen 
-Sähköt huonossa kunnossa
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Koulukadun lastentalo
Primas 0000410
Osoite Koulukatu 12
Rakennusvuosi 1972
Peruskorjausvuosi 1999
pinta-ala (brm²) 1973
Lämmitetty tilavuus (m³) 6270
Kuntotutkimus teetetty: 31.3.2009
Uudishinta 3 582 188 €
Nykyhinta 2 970 082 €
Korjausvelka 63 678 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA22
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 18
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 10 4 4 16
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 58,8 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1988 2 1 2
Veden kulutus (dm3/m2): 337,9 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,60 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 137
Tarkentavat tiedot:
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Koulukadun päiväkoti
Primas 0000411
Osoite Koulukatu 10
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1237
Lämmitetty tilavuus (m³) 4245
Kuntotutkimus teetetty: 2.6.2006
Uudishinta 2 198 358 €
Nykyhinta 1 310 472 €
Korjausvelka 29 563 € Kuvan lähde: Kuntotutkimusraportti (Raksystems Oy)
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO20
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8 6
4
100
120
140
160
PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 25 3 2 6
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 31 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 53,3 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1977 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 539,1 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1
POE 2003: 3,51 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 111
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2007
-Ikkunat uusittu 2007
-Julkisivu remontoitu 2007
-Rakennus on paaluperusteinen
-Salaojat ovat kuntotutkimuksen mukaan tarkastelluilta
osin tyydyttävässä kunnossa
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Hannunniitun päiväkoti
Primas 0000519
Osoite Virmuntie 1
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 913
Lämmitetty tilavuus (m³) 2980
Kuntotutkimus teetetty: 13.1.2004
Uudishinta 1 706 815 €
Nykyhinta 1 143 854 €
Korjausvelka 25 656 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 15
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 21 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 77,9 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1987 2 1 2
Veden kulutus (dm3/m2): 681,0 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,76 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 124
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2004
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Pääskyvuoren lastentalo
Primas 0000529
Osoite Keltasirkunpolku 3
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1115
Lämmitetty tilavuus (m³) 3660
Kuntotutkimus teetetty: 31.3.2009
Uudishinta 2 036 898 €
Nykyhinta 1 216 828 €
Korjausvelka 32 387 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 12
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 31 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 98,0 2 2 4
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1990 2 1 2
Veden kulutus (dm3/m2): 927,9 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: Välttävä
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1
POE 2003: 3,09 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 94
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2007
-Julksisivu maalattu 2005
-Ilmanvaihto kuvauksessa 2009
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Päiväkoti Varissuo VI
Primas 0000532
Osoite Hintsankuja 4
Rakennusvuosi 1981
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 880
Lämmitetty tilavuus (m³) 2820
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 698 565 €
Nykyhinta 1 012 424 €
Korjausvelka 26 284 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 28
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 11
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 28 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 92,8 2 2 4
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1986 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 760,1 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,37 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 118
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2006
-Julkisivuja kunnostettu 2003
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Koukkarinkadun päiväkoti
Primas 0000535
Osoite Koukkarinkatu 3
Rakennusvuosi 1979
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1329
Lämmitetty tilavuus (m³) 3864
Kuntotutkimus teetetty: 27.11.2007
Uudishinta 2 464 216 €
Nykyhinta 1 632 661 €
Korjausvelka 40 312 € Kuvan lähde: Kuntotutkimusraportti (Raksystems Oy)
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA18
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 30 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 64,3 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1978 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 676,2 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 2,68 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 110
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2005
-Ikkunat uusittu 2004
-A-osa (keittiö) peruskorjattu 2004
-2007 Julkisivun puuosat kunnostettu
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Varissuon päiväkoti
Primas 0000539
Osoite Orminkuja 4
Rakennusvuosi 1986
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1008
Lämmitetty tilavuus (m³) 2990
Kuntotutkimus teetetty: 30.11.2007
Uudishinta 1 909 346 €
Nykyhinta 1 308 498 €
Korjausvelka 40 981 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 22
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Mineriitti 2 1 2 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 7
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 16
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 23 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 67,2 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 722,7 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4
POE 2003: 3,62 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 126
Tarkentavat tiedot:
-Julkisivujen puu- ja peltiosta kunnostettu 2003
22
24
20
16
12
0
20
40
60
80
VESIKATTO
ILMANVAIHTO
RUNKO JA VAIPPA
PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/21
Piinokankadun päiväkoti
Primas 0000542
Osoite Piinokankatu 4
Rakennusvuosi 1981
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1141
Lämmitetty tilavuus (m³) 3435
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 917 841 €
Nykyhinta 1 204 257 €
Korjausvelka 40 317 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 28 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 72,8 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 668,6 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,38 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 120
Tarkentavat tiedot:
-Julkisivuja kunnostettu 2001
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Lakkatien lastenkoti
Primas 0000560
Osoite Lakkatie 11
Rakennusvuosi 1956
Peruskorjausvuosi purku
pinta-ala (brm²) 869
Lämmitetty tilavuus (m³) 2610
Kuntotutkimus teetetty: 31.12.2007
Uudishinta 1 420 765 €
Nykyhinta 574 926 €
Korjausvelka 27 323 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO7
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 8
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Poisto 1 3 3 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM3
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 75 1 2 2
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 53 1 4 4
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 62,6 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 832,6 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Huono 1 3 3
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,00 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 69
Tarkentavat tiedot:
-Tämä rakennus on määrätty purettavaksi.
-Tilalle rakennetaan uusi lastenkoti.
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Puolukkatien lastenkoti
Primas 0000563
Osoite Puolukkatie 9
Rakennusvuosi 1966
Peruskorjausvuosi 2008
pinta-ala (brm²) 1597
Lämmitetty tilavuus (m³) 3540
Kuntotutkimus teetetty: 5.1.2005
Uudishinta 2 871 612 €
Nykyhinta 2 686 551 €
Korjausvelka 53 566 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 25 3 2 6
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 1 4 4 16
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 62,5 3 2 6
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2006 4 1 4
Veden kulutus (dm3/m2): - 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4
POE 2003: 3,30 4 1 4
KOKONAISPISTEET: 145
Tarkentavat tiedot:
-Julkisivun kunnostustöitä 2003
-Sisäpintoja uusittu lähivuosina
-Poe-luvun määrittämisen jälkeen peruskorjattu --> 4
-Peruskorjauksen jälkeen ei vedenkulutuksesta lukemia
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/24
Päiväkoti Lauste III
Primas 0000575
Osoite Karhunaukio 1
Rakennusvuosi 1986
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 920
Lämmitetty tilavuus (m³) 3810
Kuntotutkimus teetetty: 9.2.2004
Uudishinta 1 751 182 €
Nykyhinta 1 112 596 €
Korjausvelka 26 974 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 10
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 10
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 23 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 90,1 2 2 4
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1985 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 1027,7 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,56 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 122
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2002
-Julkisivuja kunnostettu 2001
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Vesikaton korjaus/uusinta
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SISÄOLOT
Liite 1/25
Päiväkoti Kallelankatu
Primas 0000577
Osoite Kallelankatu 3
Rakennusvuosi 1987
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1202
Lämmitetty tilavuus (m³) 3589
Kuntotutkimus teetetty: 10.12.2004
Uudishinta 2 179 326 €
Nykyhinta 1 347 679 €
Korjausvelka 31 045 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Vartti 2 1 2 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 13
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 13
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 22 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 82,8 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1982 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 834,4 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,82 4 1 4
KOKONAISPISTEET: 125
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2006
-Julkisivu kunnostettu 2006
-Julkisivu kunnostettu 2007
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SISÄOLOT
Liite 1/26
Petreliuksen päiväkoti
Primas 0000587
Osoite Ruiskatu 2
Rakennusvuosi 1974
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 819
Lämmitetty tilavuus (m³) 2295
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 444 548 €
Nykyhinta 844 108 €
Korjausvelka 30 092 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Mineriitti 2 1 2 RUNKO JA VA15
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 35 1 4 4
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): - 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 524,9 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: Hyvä
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 2,98 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 117
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2006
-Lämpö- ja vesijohtojen korjaus työ käynnistynyt 2009
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Lämmönkulutus puuttuu kaukoluennasta
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SISÄOLOT
Liite 1/27
Päiväkoti Peltola-Harittu I
Primas 0000627
Osoite Sävelkuja 4
Rakennusvuosi 1987
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1061
Lämmitetty tilavuus (m³) 3880
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 942 062 €
Nykyhinta 1 224 080 €
Korjausvelka 29 382 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 24
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 18
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 18
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 22 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 59,3 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1999 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 729,9 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,41 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 124
Tarkentavat tiedot:
-Ilmanvaihdon lämmönsiirrin uusittu 1999
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SISÄOLOT
Liite 1/28
Päiväkoti Peltola-Harittu II
Primas 0000629
Osoite Kymenlaaksonkuja 4
Rakennusvuosi 1990
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1049
Lämmitetty tilavuus (m³) 3550
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 916 199 €
Nykyhinta 1 356 506 €
Korjausvelka 27 182 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 21
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4
Sijaitsee: Montussa 2 2 4
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 19 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 71,0 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 1006,4 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,25 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 129
Tarkentavat tiedot:
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SISÄOLOT
Liite 1/29
Uittamon päiväkoti
Primas 0000642
Osoite Susiniitynkatu 4
Rakennusvuosi 1986
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 957
Lämmitetty tilavuus (m³) 2900
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 737 104 €
Nykyhinta 1 053 855 €
Korjausvelka 28 631 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 18
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 7
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 23 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 54,1 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2007 4 1 4
Veden kulutus (dm3/m2): 754,0 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,96 4 1 4
KOKONAISPISTEET: 126
Tarkentavat tiedot:
-Julkisivun korjaustöitä 2004
-Lattioita uusittu 1996
-Rakennus on betonipaaliperusteinen
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SISÄOLOT
Liite 1/30 
Uittamon (koulu ja) päiväkoti
Primas 0000643
Osoite Jalustinkatu 8 
Rakennusvuosi 1973
Peruskorjausvuosi 2006
pinta-ala (brm²) 1549
Lämmitetty tilavuus (m³) 6390
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 2 932 200 €
Nykyhinta 2 634 420 €
Korjausvelka 58 982 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 19
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8
Runko: Tiilimuurausrunko 4 1 4
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 3 4 4 16
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 49,4 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2000 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 304,2 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4
POE 2003: 2,12 4 1 4
KOKONAISPISTEET: 143
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2005
-Rakennus on paaluperusteinen
-Poe-luvun määrittämisen jälkeen peruskorjattu --> 4
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SISÄOLOT
Liite 1/31 
Moikoisten lastenkoti
Primas 0000650
Osoite Moikoistenkatu 7
Rakennusvuosi 1982
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 703
Lämmitetty tilavuus (m³) 2800
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 313 044 €
Nykyhinta 698 218 €
Korjausvelka 20 221 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 21
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO16
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA17
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6
Runko: Tiilimuurausrunko 4 1 4
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 27 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 52,0 4 2 8
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 961,5 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,83 4 1 4
KOKONAISPISTEET: 106
Tarkentavat tiedot:
-Rakennus on paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: ilmanvaihdon uusinta
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
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SISÄOLOT
Liite 1/32
Hirvensalon päiväkoti A
Primas 0000652
Osoite Lautturinkatu 3
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1976
pinta-ala (brm²) 266
Lämmitetty tilavuus (m³) 800
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 552 303 €
Nykyhinta 184 651 €
Korjausvelka 4 513 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 14
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 33 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): - 3 2 6
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 727,1 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 2,65 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 103
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2002
-Ikkunat uusittu 2005
-Julkisivun maalaus ja muutostöitä 2006
-Rakennus on osittain paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Vesikatteen uusinta keittiöosaan
-Lämmönkulutus ei liitettynä etäluentaan
-Vedenkulutuslukema arvioitu A- ja B-rakennuksien
yhteiskulutuksesta
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SISÄOLOT
Liite 1/33
Hirvensalon päiväkoti B
Primas 0000653
Osoite Lautturinkatu 5
Rakennusvuosi 1929
Peruskorjausvuosi 1979
pinta-ala (brm²) 172
Lämmitetty tilavuus (m³) 515
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 321 182 €
Nykyhinta 88 529 €
Korjausvelka 3 411 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 14
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 30 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): - 3 2 6
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 715,1 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 2,65 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 105
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2003
-Ikkunat uusittu 2005
-Julkisivun maalaus- ja muutostöitä 2006
-Julkisivun korjaustöitä 2006
-Lämmönkulutus ei liitettynä etäluentaan
-Vedenkulutuslukema arvioitu A- ja B-rakennuksien
yhteiskulutuksesta
27
8
23
16
8
14
0
20
40
60
80
VESIKATTO
ILMANVAIHTO
RUNKO JA VAIPPA
PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/34
Anniitunkadun päiväkoti
Primas 0000657
Osoite Anniitunkatu 2
Rakennusvuosi 1990
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 773
Lämmitetty tilavuus (m³) 2500
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 525 203 €
Nykyhinta 1 079 690 €
Korjausvelka 32 399 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Vartti 2 1 2 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6
Runko: Puurakennus 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 19 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 54,4 4 2 8
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 817,2 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,67 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 136
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2005
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
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VESIKATTO
ILMANVAIHTO
RUNKO JA VAIPPA
PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/35
Härkämäen päiväkoti
Primas 0000698
Osoite Säkäkuja 2
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi pian
pinta-ala (brm²) 1219
Lämmitetty tilavuus (m³) 4200
Kuntotutkimus teetetty: 29.8.2008
Uudishinta 2 240 257 €
Nykyhinta 1 277 394 €
Korjausvelka 31 437 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO16
Katemateriaali: Vartti 2 1 2 RUNKO JA VA15
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 25 3 2 6
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 31 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 76,8 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 944,9 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: Tyydyttävä
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1
POE 2003: 2,94 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 102
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2007
-Lattiapinnoiteet uusittu 2008
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Rakennus on menossa peruskorjaukseen
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VESIKATTO
ILMANVAIHTO
RUNKO JA VAIPPA
PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/36
Rahjekadun päiväkoti
Primas 0000699
Osoite Rahjepolku 2
Rakennusvuosi 1981
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 814
Lämmitetty tilavuus (m³) 2260
Kuntotutkimus teetetty: 31.12.2004
Uudishinta 1 430 758 €
Nykyhinta 845 078 €
Korjausvelka 30 294 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA17
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 10
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 28 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 123,6 1 2 2
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1983 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 577,3 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,43 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 101
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2005
-Lattiapinnat uusittu lähivuosina
-Kuntotutkimus teetetty vain yläpohjasta
-Lämmönkulutus kasvanut lähivuosien aikana
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SISÄOLOT
Liite 1/37
Päiväkoti Perno
Primas 0000714
Osoite Hyrköistentie 4
Rakennusvuosi 1987
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 918
Lämmitetty tilavuus (m³) 3250
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 872 706 €
Nykyhinta 1 260 414 €
Korjausvelka 28 016 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 12
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 22 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 127,7 1 2 2
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2000 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 705,1 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,52 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 120
Tarkentavat tiedot:
-Julkisivujen kunnostustöitä 2001
-Osa salaojista uusittu 2008
-Lämmönkulutus kasvanut huomattavasti 2007-2009
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SISÄOLOT
Liite 1/38
Heinikonkadun päiväkoti
Primas 0000717
Osoite Heinikonkatu 4
Rakennusvuosi 1980
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 992
Lämmitetty tilavuus (m³) 2990
Kuntotutkimus teetetty: 3.5.2005
Uudishinta 1 748 180 €
Nykyhinta 1 088 673 €
Korjausvelka 38 248 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 12
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 29 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 103,4 2 2 4
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1980 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 622,0 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,26 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 97
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2008
-Kuntotutkimuksen mukaan salaojat ovat tarkastetuin osin
tyydyttävässä kunnossa, mutta vaativat jatkotutkimuksia
-Tulevia suunniteltuja töitä: Julkisivujen kunnostus
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SISÄOLOT
Liite 1/39
Pernontien päiväkoti
Primas 0000722
Osoite Pernontie 31
Rakennusvuosi 1972
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1426
Lämmitetty tilavuus (m³) 4465
Kuntotutkimus teetetty: 25.1.2005
Uudishinta 2 705 862 €
Nykyhinta 1 490 064 €
Korjausvelka 55 480 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 21
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 12
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
100
120
140
160
PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 25 3 2 6
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 37 1 4 4
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 93,9 2 2 4
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 674,0 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 2 3 6
Erikseen viemäri: Huono
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 2,87 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 95
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 1991
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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SISÄOLOT
Liite 1/40
päiväkoti, rak. 1
Primas 0000746
Osoite Rauninaukio 4
Rakennusvuosi 1929
Peruskorjausvuosi (1970)
pinta-ala (brm²) 336
Lämmitetty tilavuus (m³) 1507
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 718 333 €
Nykyhinta 405 316 €
Korjausvelka 10 192 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 7
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 13
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 39 1 4 4
Suojelusluokka: Sr3 3 1 3
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 59,8 4 2 8
Lämmönlähde: Öljylämmitys 1 1 1
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 1201,8 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1
POE 2003: 2,92 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 81
Tarkentavat tiedot:
-1970-luvulla muutettu asuinrakennuksesta päiväkodiksi
-Tulevia suunniteltua töitä: Ilmanvaihto- ja putkistokorjaus
sekä vesikaton uusinta
-Vedenkulutuslukema arvioitu tontin rakennusten
yhteiskulutuksesta
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SISÄOLOT
Liite 1/41
päiväkoti, rak. 2 (isoin)
Primas 0000747
Osoite Rauninaukio 4
Rakennusvuosi 1929
Peruskorjausvuosi (1970)
pinta-ala (brm²) 388
Lämmitetty tilavuus (m³) 1890
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 734 066 €
Nykyhinta 315 424 €
Korjausvelka 6 090 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO4
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 7
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 11
Muuta: - VESI- ja VIEM3
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 39 1 4 4
Suojelusluokka: Sr3 3 1 3
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 68,5 3 2 6
Lämmönlähde: Öljylämmitys 1 1 1
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1999 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 1201,8 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Huono 1 3 3
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1
POE 2003: 2,92 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 70
Tarkentavat tiedot:
-1970-luvulla muutettu asuinrakennuksesta päiväkodiksi
-Tulevia suunniteltua töitä: Ilmanvaihto- ja putkistokorjaus
sekä vesikaton uusinta
-Vedenkulutuslukema arvioitu tontin rakennusten
yhteiskulutuksesta
15
4
14
14
7
11
3
2
0
20
40
60
80
VESIKATTO
ILMANVAIHTO
RUNKO JA VAIPPA
PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/42
päiväkoti, rak. 3 (pienin)
Primas 0000748
Osoite Rauninaukio 4
Rakennusvuosi 1929
Peruskorjausvuosi (1970)
pinta-ala (brm²) 197
Lämmitetty tilavuus (m³) 915
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 477 781 €
Nykyhinta 205 739 €
Korjausvelka 6 293 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 7
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 11
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 39 1 4 4
Suojelusluokka: Sr3 3 1 3
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 67,7 3 2 6
Lämmönlähde: Öljylämmitys 1 1 1
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 1202,0 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1
POE 2003: 2,92 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 79
Tarkentavat tiedot:
-1970-luvulla muutettu asuinrakennuksesta päiväkodiksi
-Tulevia suunniteltua töitä: Ilmanvaihto- ja putkistokorjaus
sekä vesikaton uusinta
-Vedenkulutuslukema arvioitu tontin rakennusten
yhteiskulutuksesta
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SISÄOLOT
Liite 1/43
Niitunniskantien päiväkoti
Primas 0000755
Osoite Niitunniskantie 1
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1230
Lämmitetty tilavuus (m³) 4000
Kuntotutkimus teetetty: 18.5.2006
Uudishinta 2 838 072 €
Nykyhinta 2 194 694 €
Korjausvelka 51 980 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20
Katemateriaali: Vartti 2 1 2 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6
Runko: Teräsrunko 4 1 4
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 31 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 64,9 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 776,6 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,45 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 116
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2002
-Sisäpinnoista katto ja seinat korjattu lähivuosina
-Lattiapinnat huonossa kunnossa
-Kuntotutkimus teetetty vain yläpohjasta
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SISÄOLOT
Liite 1/44
Suikkilan lastentalo
Primas 0000777
Osoite Talinkorventie 16
Rakennusvuosi 1974
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1081
Lämmitetty tilavuus (m³) 2950
Kuntotutkimus teetetty: 29.2.2004
Uudishinta 1 966 177 €
Nykyhinta 1 098 046 €
Korjausvelka 38 585 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO20
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 35 1 4 4
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 66,0 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 612,5 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: Hyvä
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 2,95 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 97
Tarkentavat tiedot:
-Rakennus on osittain paaluperusteinen
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SISÄOLOT
Liite 1/45
Nättinummen päiväkoti
Primas 0000790
Osoite Karrinkatu 4
Rakennusvuosi 1982
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1058
Lämmitetty tilavuus (m³) 4043
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 938 725 €
Nykyhinta 1 266 384 €
Korjausvelka 38 991 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 27 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 45,5 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1985 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 799,3 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,13 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 118
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2003
-Julkisivun korjaustöitä 2005
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SISÄOLOT
Liite 1/46
Nättinummi II päiväkoti
Primas 0000791
Osoite Taoskuja 7
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 547
Lämmitetty tilavuus (m³) 1521
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 053 935 €
Nykyhinta 674 773 €
Korjausvelka 16 301 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 24
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 21 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 68,3 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 621,0 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,75 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 120
Tarkentavat tiedot:
-2007 tehty tilamuutoksia ja keittiöremontti
-Alapohjan kunnostus 2007
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
24
24
16
14
12
0
20
40
60
80
VESIKATTO
ILMANVAIHTO
RUNKO JA VAIPPA
PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/47
Virusmäentien lastenkoti
Primas 0000799
Osoite Virusmäentie 8
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1996
pinta-ala (brm²) 348
Lämmitetty tilavuus (m³) 861
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 523 732 €
Nykyhinta 412 648 €
Korjausvelka 7 041 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 19
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6
Runko: Hirsirunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8 19
16
12
6
100
120
140
160
PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 13 4 4 16
Suojelusluokka: Sr3 3 1 3
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 64,9 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): - 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,52 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 145
Tarkentavat tiedot:
-Vedenkulutus ei liitettynä etäluentaan
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Liite 1/48
Makslankadun lastenkoti
Primas 0000820
Osoite Makslankatu 4
Rakennusvuosi 1980
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 646
Lämmitetty tilavuus (m³) 2151
Kuntotutkimus teetetty: 19.1.2005
Uudishinta 1 210 582 €
Nykyhinta 699 784 €
Korjausvelka 19 195 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO14
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA11
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Poisto 2 3 6 ENERGIA 9
Muuta: Keittiössä poisto ja tulo VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Huono 1 3 3
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 29 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 77,5 3 2 6
Lämmönlähde: Öljylämmitys 1 1 1
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1979 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 2037,9 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,10 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 96
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2004
-Julkisivuosamuuraus 2008
-Märkätiloja korjattu 2008
-Tulevia suunniteltuja töitä: Julkisivumuurausten uusinta
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Liite 1/49
Kärsämäen päiväkoti
Primas 0000823
Osoite Kaerlantie 16
Rakennusvuosi 1957
Peruskorjausvuosi 2002
pinta-ala (brm²) 1118
Lämmitetty tilavuus (m³) 3662
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 2 076 088 €
Nykyhinta 1 973 896 €
Korjausvelka 37 814 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 7 4 4 16
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 59,1 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 752,7 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4
POE 2003: 4,19 4 1 4
KOKONAISPISTEET: 143
Tarkentavat tiedot:
-Tulevia suunniteltuja töitä: vesikatteen maalaus
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Liite 1/50
Paltankadun päiväkoti
Primas 0000843
Osoite Paltankatu 27
Rakennusvuosi 1976
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1107
Lämmitetty tilavuus (m³) 3420
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 999 541 €
Nykyhinta 1 283 967 €
Korjausvelka 43 284 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO20
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA17
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 11
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 33 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 135,9 1 2 2
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1987 2 1 2
Veden kulutus (dm3/m2): 706,3 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1
POE 2003: 2,95 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 99
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2004
-Julkisivun kunnostustöitä 2001
-Ilmanvaihdon lämmönsiirrin uusittu 1987
-Lämmönkulutuksessa huomattava kasvu 2007-2009
19
20
17
16
8
11
0
20
40
60
80
VESIKATTO
ILMANVAIHTO
RUNKO JA VAIPPA
PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/51
Päiväkoti Runosmäki III
Primas 0000850
Osoite Munterinkatu 3
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1029
Lämmitetty tilavuus (m³) 3900
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 936 055 €
Nykyhinta 1 236 676 €
Korjausvelka 30 084 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 22
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Mineriitti 2 1 2 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 12
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Montussa 2 2 4
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 21 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 53,3 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 877,9 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,47 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 121
Tarkentavat tiedot:
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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Liite 1/52
Parolanpolun päiväkoti
Primas 0000852
Osoite Parolanpolku 9
Rakennusvuosi 1973
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 960
Lämmitetty tilavuus (m³) 2950
Kuntotutkimus teetetty: 31.3.2009
Uudishinta 1 804 852 €
Nykyhinta 997 138 €
Korjausvelka 41 259 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 12
ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14
Muuta: - VESI- ja VIEM3
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Montussa 2 2 4
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 36 1 4 4
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 74,0 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1998 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 982,9 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Huono 1 3 3
Erikseen viemäri: Välttävä
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,49 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 104
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 1995
-Ikkunat uusittu 1990-luvulla
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SISÄOLOT
Liite 1/53
Piiparinpolun päiväkoti
Primas 0000853
Osoite Piiparinpolku 18
Rakennusvuosi 1979
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 718
Lämmitetty tilavuus (m³) 2030
Kuntotutkimus teetetty: 31.3.2009
Uudishinta 1 374 190 €
Nykyhinta 729 107 €
Korjausvelka 19 802 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 30 2 4 8
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 73,9 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1978 1 1 1
Veden kulutus (dm3/m2): 488,9 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6
Erikseen viemäri: Välttävä
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1
POE 2003: 3,71 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 98
Tarkentavat tiedot:
-Vesikatto uusittu 2005
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ilmanvaihdon uusinta
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SISÄOLOT
Liite 1/54
Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2
Primas 0000861
Osoite Halikonkatu 8
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi 2000
pinta-ala (brm²) 152
Lämmitetty tilavuus (m³) 630
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 254 743 €
Nykyhinta 171 225 €
Korjausvelka 3 380 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 20
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 9 4 4 16
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 36,7 4 2 8
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): - 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 2,83 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 135
Tarkentavat tiedot:
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
-Vedenkulutus ei etäluennassa
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Liite 1/55
Suotorpankujan päiväkoti
Primas 0000863
Osoite Suotorpankuja 3
Rakennusvuosi 1985
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 756
Lämmitetty tilavuus (m³) 2404
Kuntotutkimus teetetty: 17.9.2008
Uudishinta 1 452 355 €
Nykyhinta 897 363 €
Korjausvelka 32 893 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 22
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Mineriitti 2 1 2 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 13
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 24 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 73,0 3 2 6
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 786,7 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 3,32 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 116
Tarkentavat tiedot:
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
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Liite 1/56
Halisten päiväkoti
Primas 0000869
Osoite Paavinkatu 15
Rakennusvuosi 1990
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 937
Lämmitetty tilavuus (m³) 3245
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 777 206 €
Nykyhinta 1 185 335 €
Korjausvelka 26 821 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA18
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 19 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 70,3 3 2 6
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 917,3 2 1 2
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,27 2 1 2
KOKONAISPISTEET: 125
Tarkentavat tiedot:
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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SISÄOLOT
Liite 1/57
Päiväkoti Paattinen
Primas 0000870
Osoite Seuravuorenkatu 7
Rakennusvuosi 1991
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 829
Lämmitetty tilavuus (m³) 2915
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 598 031 €
Nykyhinta 1 087 106 €
Korjausvelka 23 947 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 18 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 41,9 4 2 8
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 622,1 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,53 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 132
Tarkentavat tiedot:
-Sähkölämmitys on tarkoitus korvata aluelämmöllä
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
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SISÄOLOT
Liite 1/58
Päiväkoti
Primas 0000907
Osoite Arkeologinkatu 9
Rakennusvuosi 1989
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 864
Lämmitetty tilavuus (m³) 2990
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 1 513 239 €
Nykyhinta 1 133 610 €
Korjausvelka 33 034 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 10
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: On 0 1 0
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 20 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 113,6 1 2 2
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 699,3 3 1 3
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3
POE 2003: 3,79 3 1 3
KOKONAISPISTEET: 118
Tarkentavat tiedot:
-Rakennus on paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Vesikatteen maalaus
23
24
20
14
12
0
20
40
60
80
VESIKATTO
ILMANVAIHTO
RUNKO JA VAIPPA
PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET
ELINKAARI
ENERGIA
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
SISÄOLOT
Liite 1/59
Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1
Primas 0001876
Osoite Halikonkatu 8
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 227
Lämmitetty tilavuus (m³) 710
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 437 453 €
Nykyhinta 286 239 €
Korjausvelka 6 958 €       Kuvan lähde: www.turku.fi
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24
Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 20
ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14
Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3
Runko: Puurunko 3 1 3
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4
Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 21 3 4 12
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 33,0 4 2 8
Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3
Veden kulutus (dm3/m2): 2729,7 1 1 1
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2
POE 2003: 2,83 1 1 1
KOKONAISPISTEET: 124
Tarkentavat tiedot:
-Tekniikkatilan remontti 2006
-Julkisivumaalattu 2008
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
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Liite 1/60
Haarlan päiväkoti (ja koulu)
Primas 0002321
Osoite Meteorikatu 1
Rakennusvuosi 2005
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 756
Lämmitetty tilavuus (m³) 3291
Kuntotutkimus teetetty: -
Uudishinta 10 294 399 €
Nykyhinta 9 552 139 €
Korjausvelka 187 679 €
Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet
VESIKATTO
Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28
Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 17
ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 20
Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8
Runko: Kivirakennus 4 1 4
Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12
Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8 16
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET
Maanvarainen alapohja: Vähän 3 1 3
Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6
Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8
ELINKAARI
Ikä (vuotta): 4 4 4 16
Suojelusluokka: - 0 1 0
ENERGIA
Lämmönkulutus (KWh/m3): 47,9 4 2 8
Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4
Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2004 4 1 4
Veden kulutus (dm3/m2): 428,4 4 1 4
VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.
Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12
Erikseen viemäri: -
SISÄOLOT
Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4
POE 2003: - 4 1 4
KOKONAISPISTEET: 150
Tarkentavat tiedot:
-Rakennus on paaluperusteinen
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Liite 2/1Kohteet priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä
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0000560 Lakkatien lastenkoti 1956 purku -
0000747 päiväkoti, rak. 2 (isoin) 1929 (1970) Sr3
0000436 päiväkoti 1920 (1967) Sr4
0000748 päiväkoti, rak. 3 (pienin) 1929 (1970) Sr3
0000746 päiväkoti, rak. 1 1929 (1970) Sr3
0000205 Kellonsoittajank. päiväkoti     1978 - -
0000529 Pääskyvuoren lastentalo 1978 - -
0000722 Pernontien päiväkoti 1972 - -
0000109 Sofiankadun päiväkoti 1977 - -
0000820 Makslankadun lastenkoti 1980 - -
0000717 Heinikonkadun päiväkoti 1980 - -
0000777 Suikkilan lastentalo 1974 - -
0000853 Piiparinpolun päiväkoti 1979 - -
0000843 Paltankadun päiväkoti 1976 - -
0000223 Luostarinkatu 5, lastenkoti 1798 1970-l Sr5
0000699 Rahjekadun päiväkoti 1981 - -
0000698 Härkämäen päiväkoti 1978 pian -
0000652 Hirvensalon päiväkoti A 1920 1976 -
0000125 Kämnerinpolun päiväkoti 1980 - -
0000852 Parolanpolun päiväkoti 1973 - -
0000653 Hirvensalon päiväkoti B 1929 1979 -
0000650 Moikoisten lastenkoti 1982 - -
0000230 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1 1920 1985 Sr3
0000232 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3 1920 1989 Sr3
0000535 Koukkarinkadun päiväkot 1979 - -
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Lakkatie 11
Rauninaukio 4
Sairashuoneenkatu 1
Rauninaukio 4
Rauninaukio 4
Kellonsoittajankatu 6
Keltasirkunpolku 3
Pernontie 31
Sofiankatu 7
Makslankatu 4
Heinikonkatu 4
Talinkorventie 16
Piiparinpolku 18
Paltankatu 27
Luostarinkatu 5
Rahjepolku 2
Säkäkuja 2
Lautturinkatu 3
Kämnerinpolku 3 (5)
Parolanpolku 9
Lautturinkatu 5
Moikoistenkatu 7
Tähtitorninkatu 4
Tähtitorninkatu 4
Koukkarinkatu 3
0000231 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2 1920 1985 Sr3
0000411 Koulukadun päiväkoti 1978 - -
0000755 Niitunniskantien päiväkoti 1978 - -
0000863 Suotorpankujan päiväkoti 1985 - -
0000587 Petreliuksen päiväkoti 1974 - -
0000532 Päiväkoti Varissuo VI 1981 - -
0000790 Nättinummen päiväkoti 1982 - -
0000907 Päiväkoti 1989 - -
0000542 Piinokankadun päiväkoti 1981 - -
0000714 Päiväkoti Perno 1987 - -
0000791 Nättinummi II päiväkoti 1988 - -
0000850 Päiväkoti Runosmäki III 1988 - -
0000575 Päiväkoti Lauste III 1986 - -
0000519 Hannunniitun päiväkoti 1988 - -
0000627 Päiväkoti Peltola-Harittu I 1987 - -
0001876 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1 1988 - -
0000102 Päiväkoti Viinamäenkatu 7          1954 1986 -
0000577 Päiväkoti Kallelankatu 1987 - -
0000869 Halisten päiväkoti 1990 - -
0000539 Varissuon päiväkoti 1986 - -
0000642 Uittamon päiväkoti 1986 - -
0000629 Päiväkoti Peltola-Harittu II 1990 - -
0000317 Kaskenkadun päiväkoti rak2 1920 1989 Sr3
0000870 Päiväkoti Paattinen 1991 - -
0000318 Kaskenkadun päiväkoti rak1 1920 1989 Sr3
0000861 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2 1988 2000 -
0000657 Anniitunkadun päiväkoti 1990 - -
0000410 Koulukadun lastentalo 1972 1999 -
0000110 Vasaramäen päiväkoti 1963 2007 -
0000643 Uittamon (koulu ja) päiväkoti 1973 2006 -
0000823 Kärsämäen päiväkoti 1957 2002 -
0000563 Puolukkatien lastenkoti 1966 2008 -
0000799 Virusmäentien lastenkoti 1920 1996 Sr3
0000101 Maistraatinpolun pk + neuvola 1977 2003 -
0002321 Haarlan päiväkoti (ja koulu) 2005 - -
Tähtitorninkatu 4
Koulukatu 10
Niitunniskantie 1
Suotorpankuja 3
Ruiskatu 2
Hintsankuja 4
Karrinkatu 4
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Kaerlantie 16
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Meteorikatu 1
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Runko ja vaippa Perustus- ja maanrajaolosuhteet
Elinkaari Energia
Vesi- ja viemärijärj. Sisäolot
Liite 2/2Kohteet iän mukaisessa järjestyksessä
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0000560 Lakkatien lastenkoti 1956 purku -
0000436 päiväkoti 1920 (1967) Sr4
0000747 päiväkoti, rak. 2 (isoin) 1929 (1970) Sr3
0000748 päiväkoti, rak. 3 (pienin) 1929 (1970) Sr3
0000746 päiväkoti, rak. 1 1929 (1970) Sr3
0000223 Luostarinkatu 5, lastenkoti 1798 1970-l Sr5
0000722 Pernontien päiväkoti 1972 - -
0000852 Parolanpolun päiväkoti 1973 - -
0000777 Suikkilan lastentalo 1974 - -
0000587 Petreliuksen päiväkoti 1974 - -
0000843 Paltankadun päiväkoti 1976 - -
0000652 Hirvensalon päiväkoti A 1920 1976 -
0000109 Sofiankadun päiväkoti 1977 - -
0000205 Kellonsoittajank. päiväkoti     1978 - -
0000529 Pääskyvuoren lastentalo 1978 - -
0000698 Härkämäen päiväkoti 1978 pian -
0000411 Koulukadun päiväkoti 1978 - -
0000755 Niitunniskantien päiväkoti 1978 - -
0000853 Piiparinpolun päiväkoti 1979 - -
0000653 Hirvensalon päiväkoti B 1929 1979 -
0000535 Koukkarinkadun päiväkoti 1979 - -
0000820 Makslankadun lastenkoti 1980 - -
0000717 Heinikonkadun päiväkoti 1980 - -
0000125 Kämnerinpolun päiväkoti 1980 - -
0000699 Rahjekadun päiväkoti 1981 - -
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Lakkatie 11
Sairashuoneenkatu 1
Rauninaukio 4
Rauninaukio 4
Rauninaukio 4
Luostarinkatu 5
Pernontie 31
Parolanpolku 9
Talinkorventie 16
Ruiskatu 2
Paltankatu 27
Lautturinkatu 3
Sofiankatu 7
Kellonsoittajankatu 6
Keltasirkunpolku 3
Säkäkuja 2
Koulukatu 10
Niitunniskantie 1
Piiparinpolku 18
Lautturinkatu 5
Koukkarinkatu 3
Makslankatu 4
Heinikonkatu 4
Kämnerinpolku 3 (5)
Rahjepolku 2
0000532 Päiväkoti Varissuo VI 1981 - -
0000542 Piinokankadun päiväkoti 1981 - -
0000650 Moikoisten lastenkoti 1982 - -
0000790 Nättinummen päiväkoti 1982 - -
0000230 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1 1920 1985 Sr3
0000231 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2 1920 1985 Sr3
0000863 Suotorpankujan päiväkoti 1985 - -
0000575 Päiväkoti Lauste III 1986 - -
0000102 Päiväkoti Viinamäenkatu 7          1954 1986 -
0000539 Varissuon päiväkoti 1986 - -
0000642 Uittamon päiväkoti 1986 - -
0000714 Päiväkoti Perno 1987 - -
0000627 Päiväkoti Peltola-Harittu I 1987 - -
0000577 Päiväkoti Kallelankatu 1987 - -
0000791 Nättinummi II päiväkoti 1988 - -
0000850 Päiväkoti Runosmäki III 1988 - -
0000519 Hannunniitun päiväkoti 1988 - -
0001876 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1 1988 - -
0000232 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3 1920 1989 Sr3
0000907 Päiväkoti 1989 - -
0000317 Kaskenkadun päiväkoti rak2 1920 1989 Sr3
0000318 Kaskenkadun päiväkoti rak1 1920 1989 Sr3
0000869 Halisten päiväkoti 1990 - -
0000629 Päiväkoti Peltola-Harittu II 1990 - -
0000657 Anniitunkadun päiväkoti 1990 - -
0000870 Päiväkoti Paattinen 1991 - -
0000799 Virusmäentien lastenkoti 1920 1996 Sr3
0000410 Koulukadun lastentalo 1972 1999 -
0000861 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2 1988 2000 -
0000823 Kärsämäen päiväkoti 1957 2002 -
0000101 Maistraatinpolun pk + neuvola 1977 2003 -
0002321 Haarlan päiväkoti (ja koulu) 2005 - -
0000643 Uittamon (koulu ja) päiväkoti 1973 2006 -
0000110 Vasaramäen päiväkoti 1963 2007 -
0000563 Puolukkatien lastenkoti 1966 2008 -
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Liite 2/3Kohteet POE 2003-luvun mukaisessa järjestyksessä
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0000652 Hirvensalon päiväkoti A 1920 1976 - 2,65
0000653 Hirvensalon päiväkoti B 1929 1979 - 2,65
0000535 Koukkarinkadun päiväkoti 1979 - - 2,68
0000223 Luostarinkatu 5, lastenkoti 1798 1970-l Sr5 2,81
0000125 Kämnerinpolun päiväkoti 1980 - - 2,81
0001876 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1 1988 - - 2,83
0000861 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2 1988 2000 - 2,83
0000205 Kellonsoittajank. päiväkoti     1978 - - 2,84
0000436 päiväkoti 1920 (1967) Sr4 2,85
0000722 Pernontien päiväkoti 1972 - - 2,87
0000747 päiväkoti, rak. 2 (isoin) 1929 (1970) Sr3 2,92
0000748 päiväkoti, rak. 3 (pienin) 1929 (1970) Sr3 2,92
0000746 päiväkoti, rak. 1 1929 (1970) Sr3 2,92
0000698 Härkämäen päiväkoti 1978 pian - 2,94
0000777 Suikkilan lastentalo 1974 - - 2,95
0000843 Paltankadun päiväkoti 1976 - - 2,95
0000587 Petreliuksen päiväkoti 1974 - - 2,98
0000560 Lakkatien lastenkoti 1956 purku - 3,00
0000109 Sofiankadun päiväkoti 1977 - - 3,03
0000529 Pääskyvuoren lastentalo 1978 - - 3,09
0000820 Makslankadun lastenkoti 1980 - - 3,10
0000790 Nättinummen päiväkoti 1982 - - 3,13
0000102 Päiväkoti Viinamäenkatu 7          1954 1986 - 3,18
0000317 Kaskenkadun päiväkoti rak2 1920 1989 Sr3 3,22
0000318 Kaskenkadun päiväkoti rak1 1920 1989 Sr3 3,22
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Kämnerinpolku 3 (5)
Halikonkatu 8
Halikonkatu 8
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Sairashuoneenkatu 1
Pernontie 31
Rauninaukio 4
Rauninaukio 4
Rauninaukio 4
Säkäkuja 2
Talinkorventie 16
Paltankatu 27
Ruiskatu 2
Lakkatie 11
Sofiankatu 7
Keltasirkunpolku 3
Makslankatu 4
Karrinkatu 4
Viinamäenkatu 7
Kaskenkatu 7
Kaskenkatu 7
0000629 Päiväkoti Peltola-Harittu II 1990 - - 3,25
0000717 Heinikonkadun päiväkoti 1980 - - 3,26
0000230 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1 1920 1985 Sr3 3,26
0000231 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2 1920 1985 Sr3 3,26
0000232 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3 1920 1989 Sr3 3,26
0000869 Halisten päiväkoti 1990 - - 3,27
0000863 Suotorpankujan päiväkoti 1985 - - 3,32
0000532 Päiväkoti Varissuo VI 1981 - - 3,37
0000542 Piinokankadun päiväkoti 1981 - - 3,38
0000627 Päiväkoti Peltola-Harittu I 1987 - - 3,41
0000699 Rahjekadun päiväkoti 1981 - - 3,43
0000755 Niitunniskantien päiväkoti 1978 - - 3,45
0000850 Päiväkoti Runosmäki III 1988 - - 3,47
0000852 Parolanpolun päiväkoti 1973 - - 3,49
0000411 Koulukadun päiväkoti 1978 - - 3,51
0000714 Päiväkoti Perno 1987 - - 3,52
0000799 Virusmäentien lastenkoti 1920 1996 Sr3 3,52
0000870 Päiväkoti Paattinen 1991 - - 3,53
0000575 Päiväkoti Lauste III 1986 - - 3,56
0000410 Koulukadun lastentalo 1972 1999 - 3,60
0000539 Varissuon päiväkoti 1986 - - 3,62
0000657 Anniitunkadun päiväkoti 1990 - - 3,67
0000853 Piiparinpolun päiväkoti 1979 - - 3,71
0000791 Nättinummi II päiväkoti 1988 - - 3,75
0000519 Hannunniitun päiväkoti 1988 - - 3,76
0000907 Päiväkoti 1989 - - 3,79
0000577 Päiväkoti Kallelankatu 1987 - - 3,82
0000650 Moikoisten lastenkoti 1982 - - 3,83
0000642 Uittamon päiväkoti 1986 - - 3,96
0000823 Kärsämäen päiväkoti 1957 2002 - 4,19
0000101 Maistraatinpolun pk + neuvola 1977 2003 - -
0002321 Haarlan päiväkoti (ja koulu) 2005 - - -
0000643 Uittamon (koulu ja) päiväkoti 1973 2006 - -
0000110 Vasaramäen päiväkoti 1963 2007 - -
0000563 Puolukkatien lastenkoti 1966 2008 - -
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